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RESUM 
 
El present projecte (pràcticum) és la memòria de les pràctiques realitzades en l’empresa Impulsa Grup 
Ortiz que han acabat sent un pèl atípiques per les circumstàncies que s’han donat durant el 
desenvolupament de les mateixes. Des d’un principi, aquestes pràctiques havien de dur-se a terme 
completament en l’obra de rehabilitació del Castell de Vila-seca, el qual es trobava en una primera fase 
d’adequació estructural en el moment que vaig concretar el conveni de col·laboració amb l’empresa. 
La idea era començar en aquella primera fase que ja estava finalitzant per anar adaptant-me i 
coneixent  l’obra, perquè, un cop comencés la segona fase,  tingués una funció més clara i amb més 
pes per a realitzar les tasques encomanades.  
Finalment, va resultar que l’Ajuntament de Vila-seca, que havia separat el projecte en dues fases 
ambdues regides per concurs públic, va adjudicar la segona fase a una altra empresa local, que va 
licitar per una important suma inferior a la que va pressupostar Impulsa.  
 
D’aquesta manera, vaig acabar realitzant una primera part de les pràctiques en obra, que van ser 
exactament dos mesos, suficients per aprendre moltes coses, però amb poc material per realitzar el 
meu treball basat en el seguiment de l’obra. Així que la primera part del treball corresponent a l’obra de 
rehabilitació del Castell de Vila-seca; i es basa, per una banda en la presentació del castell, els seus 
orígens i evolució; i per l’altra, la descripció del projecte i de la intervenció, ressaltant el moment en que 
vaig poder participar-hi. 
 
La segona part del treball, correspon a la meva segona etapa en les pràctiques amb l’empresa, aquest 
cop a Barcelona, en les oficines de l’empresa de l’Avinguda Diagonal.  
 
En aquest treball doncs, presento una breu explicació de l’empresa i els treballs desenvolupats per 
aquesta. L’explicació de la obra de rehabilitació del Castell de Vila-seca amb el seguiment en obra com 
a ajudant del cap d’obra, i l’explicació  dels meus dies en les oficines de l’empresa, ajudant a preparar 
els concursos en les obres que es pretenien licitar; així com una breu explicació de com funciona la 
contractació d’obres en el sector públic.  
 
Tot això, ho he volgut ajuntar en un treball amb el que em proposo explicar tot el que m’he trobat en un 
cas de rehabilitació d’un edifici que està catalogat com a Patrimoni Històric, les dificultats i mancances 
de la contractació d’obra en el sector públic i finalment, exposar les meves opinions respecte el 
desenvolupament del pràcticum i unes reflexions personals de com està el sector, i quines oportunitats i 
perspectives té. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porta d’entrada a les oficines d’Impulsa a l’avinguda Diagonal 579, tercera planta. 
Vista des del camí de l’accés principal del castell. 
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PREFACI 
 
Abans de començar a explicar el projecte considero important aclarir com es van donar les 
circumstàncies perquè acabés decidint-me per fer la modalitat del pràcticum en detriment del projecte 
convencional que sempre havia tingut en ment, i perquè vaig acabar amb el projecte de rehabilitació del 
Castell de Vila-seca amb Impulsa Grup Ortiz.  
 
El cas és que un cop acabat el DAC en Rehabilitació, se’ns van presentar dues vies per complementar-
lo: una era la ja coneguda realització d’un projecte final de grau relacionat en la matèria de rehabilitació, 
un treball específic; i l’altra opció, el pràcticum, que consisteix en la col·laboració amb una empresa 
durant sis mesos amb contracte de pràctiques (720h) i la posterior realització d’una memòria. 
La meva primera idea era fer el projecte convencional de fi de carrera, ja que tenia pensat l’estudi de la 
rehabilitació de la casa de poble antiga de la meva família materna a Sant Cugat del Vallès, però 
davant de l’oportunitat de realitzar les pràctiques en una empresa, vaig acabar decidint en fer la 
modalitat del pràcticum, principalment perquè volia veure de primera mà la realitat del sector i perquè 
volia complementar els meus estudis teòrics amb una mica d’experiència dins del món laboral. 
Des de la Universitat se’ns va assignar una empresa interessada en contractar un estudiant de 
pràctiques a cada dos alumnes, els quals havien de ser entrevistats i l’empresa decidir amb quin d’ells 
es quedava. En un primer moment, l’empresa Grupo Evoluciona es va posar en contacte amb mi per 
concertar una cita a les seves oficines. Vaig reunir-me amb un membre de l’empresa, que 
posteriorment em va comunicar que comptava tant amb mi com amb el meu company per incorporar-
nos a l’empresa. Li vam informar que només es podia quedar amb un de nosaltres, i  llavors va intentar 
contractar a un de nosaltres fora del conveni amb la UPC, cosa que jo em vaig negar. Finalment, em va 
comunicar que havia decidit quedar-se amb l’altre estudiant. 
Posteriorment, mentre encara estava en tràmit amb aquesta empresa, el professor i coordinador del 
DAC Xavier Casanovas ens va comunicar que hi havia una empresa, Impulsa- empresa del Grup Ortiz-
amb una obra de rehabilitació en el Castell de Vila-seca. Donat que es tractava d’una gran empresa 
amb una bona obra amb la qual basar el pràcticum, em va interessar molt, i més tenint en compte que 
tinc família i arrels a Vila-seca, ja que el meu avi patern era d’allà. Vaig començar a tirar endavant els 
tràmits per aquest projecte concret tot i les dificultats i l’esforç que comportava el desplaçament i 
l’estada a Vila-seca. 
Tot i així, no va ser un tràmit fàcil, doncs la contractació amb aquesta empresa es va fer esperar més 
del que desitjava. Només diré que vaig començar els contactes amb aquesta empresa a finals del mes 
de gener, i no em vaig incorporar a l’obra fins a finals de maig.  
 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
Amb el nom de Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz redacto el meu Treball Final de Grau 
consistent en les pràctiques realitzades en aquesta empresa durant els últims cinc mesos, des del juny 
fins a principis de desembre, sent el gener de 2014 el mes en que entrego el document del treball.  
Dins d’aquest període de la meva activitat en l’empresa, podem trobar dues parts molt diferenciades:  
- una primera etapa de dos mesos on he pogut fer la funció d’ajudant de cap d’obra, en l’ultima 
part de la primera fase de la rehabilitació del Castell de Vila-seca, corresponent a la seva 
adequació estructural. 
- i  una segona etapa, aquesta de tres mesos, a les oficines que l’empresa té a la Diagonal de 
Barcelona, ajudant en la realització de tasques d’estudis d’obra.  
 
En la primera part del meu Pràcticum, la part en la que he estat en obra amb la funció d’ajudant de cap 
d’obra, les tasques realitzades han sigut les següents: 
× Amidaments de tot tipus 
× Adaptacions i modificacions de plànols 
× Seguiment de visites d’obra 
× Encarregat en elaborar i portar a terme el PACMA de l’obra; a on he hagut de portar un control 
de les factures, les subcontractacions, ela assajos, problemes mediambientals de l’obra, qualitat 
dels materials, seguiment dels processos i activitats de l’obra, etc. 
× Realització de tasques de restauració dels escuts de les bigues de la biblioteca del castell. 
× Petició d’ofertes a subcontractes i proveïdors. 
 
Per una altra banda, també explico les meves tasques en les oficines d’Impulsa corresponents a la 
segona part del meu pràcticum; a on sota la supervisió del meu company Xavi Molina, arquitecte tècnic 
format a l’EPSEB, he estat aprenent tot el treball que comporta l’estudi i preparació d’una obra per a 
presentar-la en concurs, tal i com funciona en el sector públic.  
 
En tot moment, tant en l’obra com en les oficines, sempre he intentat donar tot el que he pogut, ajudant 
amb tot el que se m’ha demanat i amb tot el que he cregut que podia aportar, ja que pensava que 
només d’aquesta manera podria aprendre el màxim possible. I així, perquè quedi constància del treball 
fet, he volgut preparar un treball complet, que complementi les tasques desenvolupades durant les 
pràctiques, i que compti amb la primera part basada en la primera fase de la rehabilitació del Castell de 
Vila-seca i la segona en les oficines de l’empresa. 
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UTE IMPULSA - CONDISA 
 
Projecte: Rehabilitació del Castell de Vila-seca. 
Fase 1ra: Adequació estructural, col·locació 
ascensor i posada en funcionament del nucli de 
serveis 
 
Emplaçament: Carrer del Castell s/n 
 
Municipi: Vila-seca (Tarragona) 
 
Promotor: Ajuntament de Vila-seca 
 
UTE IMPULSA – ICMA PROAKIS 
 
Projecte: Trams centrals ferrocarril terminal 
intermodal 
 
Emplaçament: Port de Tarragona 
 
Municipi: Tarragona 
 
Promotor: Autoritat Portuaria de Tarragona 
 
UTE IMPULSA - CONDISA 
 
Projecte: Urbanització del recinte històric de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona: 
Fase 3 Pavelló de San Leopold 
 
Emplaçament: Sant Antoni Maria Claret 167 -171 
 
Municipi: Barcelona 
 
Promotor: Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (FPHSCSP) 
2 DADES DE L’EMPRESA 
 
Impulsa Grup Ortiz S.L. és una empresa situada en la tercera planta de l’edifici 579 de l’avinguda 
Diagonal, a Barcelona. Es tracta d’una empresa pertanyent al Grupo Ortiz, amb seu a Madrid. Aquest 
grup està compost per varies empreses que s’especialitzen en diferents línies de negoci del sector de 
la construcció. Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. va ser la primera en  començar. Fundada el 1961, 
és la empresa matriu del grup, i entre les seves principals activitats es troben les construccions d’obra 
civil: autovies, autopistes i carreteres; obres d’enginyeria hidràulica e industrial, edificació, serveis, 
intervenció en infraestructures, etc.  
 
El Grup Ortiz és un grup empresarial amb 
una gran diversificació del negoci, 
constituït per nombroses empreses 
consolidades en les sis àrees de negoci 
en las que basa el seu creixement: 
Construcció, Energia, Serveis, 
Immobiliària, Concessions i Internacional. 
 
Amb 553,9 milions d’euros de facturació 
en l’exercici de 2012, Grup Ortiz ocupa el 
lloc número 16 entre les principals 
constructores espanyoles. 
 
En el sector de la construcció, l’activitat del grup és tant en sector públic com en privat; i les principals 
empreses especialitzades en la construcció d’obra civil, edificació i rehabilitació són Ortiz CyP, Impulsa, 
Indagsa i Condisa; i en ferrocarril Icma-Proakis i Cofesa.  
 
 
 
 
Condisa, S.A.U. ( Compañia Internacional de Construcción y Diseño) és una  de les empreses del Grup 
Ortiz. És una companyia amb la que Impulsa treballa en unions temporals (UTE) quan les obres són de 
caire monumental com la del Castell de Vila-seca, ja que aquesta empresa del grup té la classificació 
necessària i està especialitzada en la rehabilitació i restauració de monuments i edificis de valor històric 
i/o artístic de tot l’àmbit nacional, com són catedrals i edificis religiosos, castells, ponts, edificis civils i 
bens mobles.  
 
Obres destacades d’Impulsa en el 2013: 
 
TRAMS CENTRALS FERROCARRIL TERMINAL INTERMODAL - PORT DE TARRAGONA 
 
 
URBANITZACIÓ DEL RECINTE HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU - 
PAVELLÓ DE SANT LEOPLD 
 
 
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA 
 
Fig.2.1: Gràfic de sectors que ens mostra la diversificació de les 
empreses del Grup Ortiz.  
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3 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA 
 
3.1 DADES GENERALS  
3.1.1 PRESENTACIÓ 
 
El present punt del projecte és la memòria de la part del pràcticum realitzada a l’obra de rehabilitació 
del Castell de Vila-seca, a Vila-seca (Tarragona), a on vaig estar els meus dos primers mesos de les 
pràctiques.  
 
Aquest castell forma part dels bens immobles integrats dins del Patrimoni Històric Espanyol, ja que està 
considerat com un monument i forma part del que es denomina com a ‘Bé d’Interès Cultural (BCI)’. 
Aquest Bé està regulat per una normativa especifica continguda fonamentalment a la Llei 16/1985 de 
25 de Juny de Patrimoni. 
Des de l’any 2005, el castell és propietat de l’Ajuntament de Vila-seca, que el va comprar als seus 
antics propietaris, la família Sicart Girona. 
 
L’Ajuntament, amb el suport de l’empresa Repsol, és l’impulsor de la seva rehabilitació, que té com a 
finalitat dos objectius molt clars; per un costat es vol fer una adequació estructural per garantir la 
seva estabilitat física; i per l’altra, donar un ús renovat a gairebé la totalitat de la superfície 
construïda del castell, que en aquest cas serà per a convertir-lo en un equipament administratiu de 
l’Ajuntament de Vila-seca.  
En tractar-se d'un immoble protegit, la configuració de l'edifici i el seu entorn tenen, des d'un punt de 
vista geomètric, poc joc. Resulta obligatori respectar la integritat de les façanes i els seus decorats; no 
obstant això, la premissa és dotar els espais interiors de la màxima flexibilitat. 
 
A nivell contractual i per ordre cronològic, es van donar els següents fets:  
 
× El 22 de desembre de 2009, primera reunió entre diferents representant de l’empresa REPSOL, 
l’Ajuntament de Vila-seca i l’equip redactor de ACXT-IDOM (despatx d’arquitectura) per tractar la 
futura contractació de la rehabilitació del Castell.  
× A l’octubre de 2010 s’entreguen els documents relacionats amb el projecte (estudis previs, 
avantprojecte i projecte bàsic) i es dona la seva conformitat per part dels clients REPSOL i 
Ajuntament de Vila-seca. 
× A data 6 de Juliol de 2011, l’empresa REPSOL adjudica a ACXT-IDOM la redacció del projecte 
executiu, el projecte de llicència mediambiental, el projecte d’instal·lacions i l’estudi de Seguretat i 
Salut. L’entrega d’aquest projecte és fa a l’octubre de 2011. 
 3.1.2 IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS DEL PROJECTE 
 
Projecte: Projecte bàsic i executiu de la rehabilitació del Castell de Vila-seca. 
Promotor: Repsol Petroleo, S.A. i  l’Ajuntament de Vila-seca. 
Propietari: L’Ajuntament de Vila-seca, amb responsabilitat de l’arquitecte municipal. 
Equip redacció projecte inicial 
Equip redactor: ACXT, S.A. – IDOM, S.A. 
Tècnics col·laboradors: 
× Projecte d’estructures: IDOM ingeniería y sistemes, S.A. 
× Projecte d’instal·lacions: IDOM ingeníeria y sistemes, S.A. 
× Pressupost: IDOM ingeníeria y sistemes, S.A. 
× Estudi de Seguretat i Salut: IDOM ingeníeria y sistemes, S.A. 
× Pla de control de qualitat: IDOM ingeníeria y sistemes, S.A. 
× Manual d’ús i manteniment: ACXT, S.A. 
Equip execució 
Direcció Facultativa: Soffitto Arquitectura. 
Empresa constructora: UTE entre les empreses Impulsa i Condisa, ambdues empreses del Grup 
Ortiz. 
Coordinació de Seguretat i Salut: Anna Lopez, de l’empresa Segicons. 
 
 3.1.3 TREBALLS PREVIS A LA REHABILITACIÓ 
 
A més a més d’aquests documents mencionats, el projecte també contemplava un estudi geotècnic que 
és va completar abans de començar a executar l’obra, un informe tècnic per al control d’agents xilòfags, 
un informe de l’estat de les bigues de fusta i les lesions existents al Castell de Vila-seca, un estudi de 
gestió de residus i una llicència mediambiental, així com els treballs realitzats prèviament fora de l’abast 
d’aquest projecte, com són la neteja de les façanes i la substitució de la coberta. 
A continuació s’anomenen aquells treballs complementaris realitzats anteriorment i externament per 
encàrrec a empreses subcontractades: 
 
× Estudi Geotècnic: CITAM – Centre d’investigació tecnològica i assaig de materials. 
× Informe tècnic per al control d’insectes xilòfags: SEDYF – Control de plagues. 
× Informe tècnic del estat actual de la estructura i lesions existents del castell: COTCA, S.A. – 
Assistència tècnica, patologies i control de qualitat. 
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3.2 PRESENTACIÓ DEL CASTELL 
3.2.1 LOCALITZACIÓ 
 
El castell en qüestió està situat al terme municipal de Vila-seca. Vila-seca és una vila i municipi de 
la comarca del Tarragonès, compresa entre els termes municipals de Tarragona, Reus, Cambrils, 
Riudoms i Salou. Està composta per tres nuclis urbans: el poble com a tal, la Pineda, a la costa (al 
costat nord del cap de Salou), i la Plana, en el límit del terme municipal, tocant a Reus. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.2: Comarca del Tarragonès      Fig. 3.3: Municipi de Vila-seca 
Fig.3.1: Província de Tarragona 
 
El nom històric de la vila és el de Vila-seca de Solcina, però el costum actual, reconegut com el nom 
oficial del poble, és de simplificar el topònim, tot reduint-lo en Vila-seca. 
Tot i la segregació de Salou el 30 d'octubre de 1989, el municipi es va anomenar oficialment Vila-seca i 
Salou fins al 1994. 
Algunes dades d’interès sobre Vila-seca són les següents: 
v Ubicació: 41° 6′ 38″ N, 1° 8′ 44″ E  
v Altitud: 45 msnm  
v Superfície: 21.6 km² 
v Població: 22.052 hab. 
v Densitat: 1.020,93 hab/km² 
 
3.2.2 UBICACIÓ 
 
L’indret a on es situa el castell es troba al nord de la població de Vila-
seca, actuant com a límit entre el nucli urbà de la població i la via de 
tren existent (veure figura 3.5). 
 
Concretament està en el Carrer del Castell 38, al límit est del nucli 
històric de Vila-seca. La parcel·la és de geometria rectangular i de 
topografia plana. Al nord, limita amb una parcel·la buida propietat de 
l’Ajuntament i destinada a la construcció d’equipaments; cap al sud i 
oest, limita amb carrers del teixit urbà, ressaltant en el Carrer del 
Castell l’existència d’un altre edifici emblemàtic de la ciutat com és el 
Celler Modernista (figura 3.6). I cap al est, limita amb l’eix ferroviari 
que comunica Tarragona amb Reus. 
Sota clau 8 a2 del PGOUM de 1993, la parcel·la forma part del 
Sistema Privat de Parcs. Aquest Pla General recull que el Castell és 
un edifici protegit.  
La parcel·la es troba totalment vallada i compta amb tres accessos, 
un d’ells condemnat per comunicar amb la cara est que dóna amb la 
via del tren. Les altres dues donen als carrers Oest i Sud de la 
parcel·la. Amb l’objectiu de mantenir la privacitat dels antics 
propietaris, els murs perimetrals són de fàbrica i tenen una altura de 
3,00 metres aproximadament. 
 
Els jardins del Castell són, en alt percentatge,  un bosc de pins dividit 
per un camí que comunica l’accés sud de la parcel·la amb l’entrada 
principal de l’edifici, com es pot apreciar en la fotografia inferior. 
El Castell es troba en la part central del solar, però carregat parcialment cap al Nord. Cal destacar que 
dintre de la parcel·la existeixen algunes construccions en desús com una piscina i uns vestuaris 
(Fig.3.7).  
Fig. 3.5: Fotografia aèria del 
municipi de Vila-seca, on es 
destaca la via del tren i el solar 
del castell. 
Fig.3.4: Vista aèria de la zona de Vila-seca, la Pineda i la Plana. 
Fig.3.8: Fotografia pressa des de dalt de la coberta amb vistes al bosc i l’accés principal. 
Fig. 3.6: Fotografia de la 
cooperativa agrícola, al mateix 
carrer que el castell. 
Fig. 3.7: Vista 45º Google Maps. 
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Fig.3.10: Fotografia del aspecte exterior del castell, a on destaca la Torre 
del Homenatge. 
Fig.3.9: Vista aèria del castell. 
3.2.3 DESCRPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
L’edifici objecte del present estudi és un castell format per un bloc central 
de planta quadrada i dues torres annexes, una de planta quadrada i l’altra 
de circular; a més a més, disposa d’una torre vinculada a aquest bloc 
anomenada Torre del Homenatge com s’observa en les figures 3.9 i 3.10. 
L’estructura principal està formada per parets de càrrega i sostres 
unidireccionals de biguetes de fusta i taulells ceràmics que fan de base als 
paviments. A més d’aquestes tipologies de sostres també n’hi ha d’altres, 
tot i que menys representatives per ser de menor superfície, i formades 
unes per biguetes metàl·liques i d’altres per voltes de rajola. 
La coberta del bloc central de l’edifici està resolta a quatre aigües. 
Construït en diferents èpoques, i reformat integralment a començaments 
del segle XX, el castell està format actualment per un petit soterrani, planta 
baixa, planta primera i planta sotacoberta. 
 
Del bloc  central cal destacar, que en la planta soterrani només hi 
trobem el que antigament havia estat una bodega. Actualment, és una 
planta sense ús i plena d’humitats. La planta baixa incorpora els diferents 
espais destinats a serveis i a la vida pública del castell. En ella, ens 
trobem una capella, una biblioteca, les quadres i cotxeres i algunes 
dependències per als estris de llaurar. Aquesta planta presenta una 
escala central que comunica amb el pis noble i que està situada en el 
vestíbul. La planta primera és la zona noble del castell perquè és on hi 
havien totes les estàncies dels senyors, sales i dormitoris. A la part 
superior presenta una filera de finestres a mode de llotja. També cal 
destacar els petits torricons d’influència nòrdica i els matacans i merlets 
del terrat. A la planta segona o planta sota coberta hi podíem trobar 
diferents espais d’emmagatzematge i dormitoris del servei o convidats. 
 
La Torre del Homenatge, és una construcció de carreus 
sorprenentment poderosa i és la part conservada més antiga del castell. 
Fa un perímetre interior de 5.10 per 4.25 metres, amb murs de quasi 2 
metres d’espessor. Actualment, els murs vistos són de carreus perquè va 
ser revestida en una reforma del segle XIX per tal de donar uniformitat al 
conjunt.  
 
 
 
L’ origen del castell es remunta al segle XII, documentat com la 
torre de defensa del recinte senyorial dels Olzina. El castell va 
pertànyer a la família dels Olzina fins que va passar per 
subhasta pública a propietat de l’arquebisbe de Tarragona  el 
1379. A mitjans del segle XV, Vila-seca de Solcina pertanyia a 
Bernat de Saportella fins que, el 1525, va ser venuda a 
l’arquebisbe Pere Cardona, que ja era senyor de Vila-seca del 
Comú i que va unir definitivament els dos termes.  
A començament del segle XVIII el castell fou comprat pel cònsol 
holandès Joan Kies Helmont, que en el 1899 els seus 
descendents el van vendre a Isidre de Sicart i Torrents. 
 
Per tant, el Castell de Vila-seca és un edifici que arriba als 
nostres dies com a resultat d’una sèrie de transformacions, 
enderrocs i diverses reformes estructurals i constructives fetes 
al llarg dels anys durant el seu pas pels diferents propietaris.  
La imatge actual que tenim és la d’un edifici d’estil neogòtic, poc 
freqüent en aquesta zona, fora del context i del ús del Castell 
tradicional i habitual, amb influències estilístiques del centre i 
del nord d’Europa i amb cert valor artístic; tant pel conjunt de 
l’edifici com per els elements que composen els acabats i 
interiors de la planta baixa i planta noble. 
Aquest edifici palau, en el seu últim període d’ocupació, va tenir 
una funció destinada a habitatge de la família que era 
propietària i de la explotació agrícola de les terres del seu 
domini.  
 
Podríem dir que aquest castell es va intervenir a inicis del segle 
XX a la manera que proposava l’arquitecte francès Viollet-le-
Duc; el qual buscava: “tornar els edificis a aquell estat que 
havien pogut ser, tot i no haver-ho sigut mai” sorgit de la 
voluntat d’un projecte de l’arquitecte Enric Fatjó i Torras a 
principis del Segle XX. 
 
 
 PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 10 
Recull de fotografies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.11: Fotografia de la façana Sud del castell a on trobem la porta principal. 
Fig.3.12: Fotografia de la façana Sud del castell a 
on trobem la porta principal. 
Fig.3.13: Façana posterior o façana Nord. 
Fig.3.14: Façana posterior o façana Nord. Fig.3.15: Façana posterior o façana Nord. Fig.3.16: Fotografia en detall de la Torre de l’Homenatge. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 
 
11
3.3 ORIGEN I EVOLUCIÓ DEL CASTELL   
3.3.1 CRONOLOGIA 
 
1162-1168: El rei Alfons I el Casto, el Arquebisbe de Tarragona, Bernat Tort y Guillem d'Aguiló donen 
Vila-seca a Ramon d'Olzina. 
1208: El rei Pere I confirma als quatre fills de Ramon d'Olzina la concessió de Vila-seca. 
1213: El rei Pere I atorga Vila-seca a favor de Berenguer d'Olzina, fill de Ramon d'Olzina. 
1226-1240: És senyor de Vila-seca Ramon Guillem d'Entença, nebot de la reina Maria de Montpellier 
(mare de Jaume I). 
1292: El rei Jaume II atorga Vila-seca a favor de Joan i Guillem, fills de Berenguer d'Olzina. 
1326: El rei Alfons III confirma als dos fills de Joan d'Olzina i a las dos filles de Guillem, la donació. 
1340: Es traspassa la jurisdicció senyorial a Bernat d'Olzinelles, marit de Berenguerona d'Olzina, filla 
de Guillem d'Olzina. 
1397: Mor Joan d'Olzinelles, fill i hereu de Bernat d'Olzinelles. El rei Martí I posa a subhasta el castell 
por las deutes dels Olzinelles. 
1398: Beatriu de Queralt, cosina de Joan d'Olzinelles pren possessió del castell. 
1417: El senyoriu torna als Olzinelles en la persona de Bernat, hereu de Joan d'Olzinelles. 
1437: Ja s’havia produït la transmissió de la senyoria a favor de Bernat de Saportella. 
1489: El senyor del castell de Solcina es Gaspar de Saportella, fill de Bernat i casat amb Caterina 
Papiol. 
1525: Caterina Papiol ven el senyoriu al arquebisbe Pere de Cardona, baró de Vila-seca del Comú, que 
unifica els dos pobles en un sol terme. Es tanca l’església de Sant Joan i es nombra un únic alcalde. 
1694: Joan Kies Hellmont, que ja es propietari del castell, bateja a Vila-seca a la seva filla Anna Kies 
Sala. 
1708: Es enterrat en el convent dels Sants Reis de Tarragona, Joan Kies Hellmont, mort en mans de la 
Inquisició. 
1729: Segons el cadastre, el castell i les terres són propietat de Antoni Kies Sala. 
Abans de 1795: Passa a mans de Joan Kies Guasch, mort sense descendència el 31 de gener de 
1795. 
1795: Es propietat de Ignasi Kies Guasch, germà de Joan. Ignasi va tenir dos fills, Josep Ramon, jutge 
de la vila, i Antoni Kies Sarinyena, comandant d’infanteria. 
1887: Antoni Kies Muñoz, un dels tres fills de Antoni Kies Sarinyena, pren possessió del castell com 
hereu del seu avi Ignasi Kies Guasch, després de un llarg judici davant el Tribunal Suprem. 
1899: Josefa de Torrents Higuera, vidua de Isidre de Sicart Soler, adquireix el castell i les terres per al 
seu fill, Isidre de Sicart de Torrents, primer comte de Sicart. 
1929: Mor Isidre de Sicart de Torrents, i el castell passa al seu fill Isidre de Sicart Vilar. 
1948: Mor Isidre de Sicart Vilar, i el castell passa al seu fill Isidre de Sicart Llopis, casat amb Eugènia 
Girona Villavecchia. 
2005: L’ Ajuntament de Vila-seca, en sessió plenària, acorda la adquisició del Castell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.17: Fotografia del Castell de Vila-seca del maig de 1949. 
Fig. 3.18: Fotografia Castell Vila-seca (Foto: Josep Salvany - Fons Salvany, Biblioteca de 
Catalunya, 1923). 
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3.3.2 ORIGENS HISTÒRICS 
 
La repoblació del camp de Tarragona, després de ser reconquistada als musulmans, va tenir lloc entre 
els anys 1146 i 1163. Entre el 1162 i el 1168 es considera que és el període en que se li va atorgar a 
Ramón d’Olzina el senyoriu del Castell de Vila-seca i de les terres annexes. Va ser el primer senyor 
feudal de la zona. Quan es possessionà en el domini adjudicat, és molt probable que hi trobés restes 
d’edificacions anteriors, com per exemple, la Torre de l’Homenatge del castell, que és l’edificació que 
es conserva amb més antiguitat de l’actual castell. Tant per les seves característiques com per la seva 
estructura, alguns historiadors atribueixen els seus orígens al període romà, però no he trobat cap dada 
al respecte. 
 
Segons explica Emma Liaño en la seva obra Vila-Seca i Salou. En el seu passat monumental: 
 
 “Las donaciones de un territorio se acostumbraban a hacer en la Edad Media con la condición de edificar un 
castillo y repoblar la zona. Concretamente en el Camp de Tarragona el castillo fue habitualmente una torre de 
planta circular o preferentemente cuadrada. Los muros acostumbran a ser de piedra y mortero, reforzados con 
sillar en los ángulos y de un grosor que oscila entre los 40 y los 80 cts. 
En el interior, estas torres tenían una planta baja que normalmente comunicaba con el exterior y dos pisos 
dividides por vueltas o entramados de madera. Con frecuencia carecían de acceso interior des de la planta baja y 
éste se hacía directamente por el primer piso por una puerta alta que quedaba aislada cuando uno sacaba la 
escalera de palo o de cuerda”. 
 
Es tractaria doncs, d’una estructura defensiva a on el senyor de les terres podia acollir els seus 
vassalls: 
 
“Resulta evidente el papel defensivo del castillo durante la baja edad media y parte de la moderna. Como en 
todos los lugares y villas notables, era un punto fortificado y de refugio. 
Cuando las torres de observación advertían la proximidad de un ataque arabo- pirata, el señor jurisdiccional, y a 
menudo también territorial, llamaba a sus vasallos con la campana y todos juntos se preparaban para la defensa.” 
 
Josep Morell i Pineda Vaquer en el seu llibre Vila-Seca, explica: 
 
 “Es evidente que no podemos hablar de torre del homenaje al estilo de los señoríos feudales del centro de 
Europa, sino de una morada fortificada. Y al interior del realismo más crudo, sería una forma de defensa más útil 
contra la salvajina o contra vulgares ladrones que delante de un grupo pequeño bien proveído, que podía hacer 
salir a los defensores tan solo encendiendo en la planta baja una gran hoguera. En este aspecto es muy probable 
que la parte de abajo sirviera para refugiar el ganado, y los pisos de arriba como morada y almacén de los 
productos agrícolas, sin que fuese imposible, con el paso del tiempo, la existencia en los edificios grandes, de 
prisiones en la planta baja”. 
 
 
Una vegada desaparegut el perill d’atacs pirates, segons Emma Liaño, es produeixen canvis 
generalitzats en castells d’aquest tipus: 
 
"Los señores abandonaban la incómoda fortaleza que había sido la cuna de los antepasados, con el fin de 
construir una vivienda casi palacio, declaradamente más lujoso y cómodo. Este proceso es muy caro en nuestras 
comarcas. 
Las antiguas masías, donaciones medievales dirigidas a la repoblación y defensa de las tierras reconquistadas, 
son ensanchadas con una gran casa rectangular que a veces incorpora dentro de su perímetro a la propia torre-
castillo de origen. 
Pensados estos edificios como gran casa rural, disponen de una planta baja con cocheras y dependencias para 
los utensilios de labrar, de un primer piso noble, y de una planta superior, muchas veces granero, abierto por un 
hilado de ventanas como un palco. Esta disposición está repetida insistentemente en edificios parecidos a la 
población y al campo y sale de los límites comarcales, coincidentes con las regiones próximas. La mayoría de 
ellas serían edificadas a partir de la segunda mitades del siglo XVI y han sufrido las adaptaciones y reformas que 
parecían reclamar las necesidades y gustos de los nuevos tiempos. 
La casa señorial de Solcina fue construida al margen de la torre, aunque comunicada con ella, de acuerdo con el 
tipo descrito anteriormente, y fue transformada a los primeros años de este siglo. 
A principios del XVIII el castillo había sido comprado al arzobispo por el cónsul holandés Joan Kies Helmont, y su 
familia lo vendió en 1899 a Isidre de Sicart i Torrents, quién transformó la casa bajo el proyecto y dirección del 
arquitecto Fatjó." 
 
En opinió de l’Emma Liaño, deixant de banda la casa senyorial que va substituir el segle XIX a una altra 
del segle XVI, si ens centrem amb la gran torre que va ser revestida per unificar el seu aspecte amb 
l’edifici del palau adjacent, la seva estructura a estat poc alterada. Es tracta d’una construcció de 
maçoneria sorprenentment poderosa, amb un perímetre interior de 5.10 per 4.25 metres i murs de casi 
2 metres. Així ens ho explica:  
 
"La parte mejor conservada es la planta baja. El espacio, casi cúbico, se cierra con una bóveda ligeramente 
apuntada, de Lombarda, cuya cumbre se eleva a 6,20 metros del suelo enlosado. Hay restos de un postigo en la 
parte superior. Tiene acceso directo por una puerta con dintel en el Norte. Su apertura quedó interceptada por 
uno de los pilares que apuntalan el puente de comunicación con la casa, por lo cual fue lateralmente rasgado 
para permitir la entrada. Dan luz dos aspilleras, al Este y el Oeste, revestidas y convertidas en pequeñas 
ventanes neogóticas. El piso principal es una amplia sala, y la terraza superior se eleva más alto que en su 
estado original, dejando un espacio sin servicio. 
Antes de la transformación, se podían ver las fachadas de piedra labrada, almohadillada cuando menos una de 
sus caras, con muy pocas aberturas en forma de aspilleras, y un poco mayores hacia su Norte, la zona menos 
peligrosa desde el punto de vista defensivo, de espalda en el mar”. 
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3.3.3 ETAPES I MODIFICACIONS AL LLARG DE LA SEVA HISTORIA 
 
De l’observació de la planta baixa i de la bibliografia podem destacar diverses etapes constructives: 
 
La primera etapa és la vinculada a la Torre de l’Homenatge, de planta quadrada i amb murs de un 
espessor d’uns  2 metres, atribuïble a una construcció tardo-romana, almenys, amb molta probabilitat 
aprofita estructures o carreus romans preexistents del lloc o dels voltants; aquesta torre actualment es 
troba revestida de carreus encoixinats, de pedra de Saldó de Vila-seca (arenosa sedimentaria), 
executat vora el segle XVII i coincident amb les obres de reforma realitzades per la família Kies. La 
seva altura actual és superior a l’altura original. La planta baixa de la torre, tal i com descriu la 
historiadora Emma Liaño, disposa d’una única estància coberta amb una volta ogival e il·luminada per 
una única espitllera oberta. 
Una altra espitllera original es troba actualment encintada per el revestiment de carreus. L’accés a la 
planta baixa de la torre es realitza per una porta que està en la zona de quadres del Castell. A nivell de 
planta primera, la torre disposa d’un accés a partir del terrat al nivell de la planta noble de l’edifici 
principal. En aquesta planta primera, coberta també per una volta ogival, es situa una sala mirador amb 
grans finestrals que dominen les vistes del que havia estat el territori propietat del Castell. A partir 
d’aquest nivell, i mitjançant una escala de cargol de fusta, s’accedeix a la coberta de la torre, deixant en 
mig un nivell en desús actuant com a càmera de ventilació. La torre es troba acabada amb una terrassa 
a la part superior, amb una barana o coronament a base de matacans i una casamata en cada una de 
les quatre cantonades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segona etapa constructiva del Castell la trobem en les estructures directament vinculades a la 
Torre del Homenatge, ja que segueixen la seva alineació i posicionament. Aquestes són dues 
dependències que només ocupen la planta baixa i que actuen com a ròtula entre la Torre del 
Homenatge i la edificació pròpiament del Castell. A sobre aquests espais trobem el terrat d’accés a la 
planta primera de la torre. Els murs de tancament d’aquests espais tenen una amplada considerable, 
d’un metre aproximadament, i estan coberts amb dues voltes de maó de pla, un espai amb volta per 
aresta sencera i l’altre espai per mitja volta d’aresta. La datació d’aquests espais es podria establir 
aproximadament entorn al segle XVI i amb anterioritat a l’ocupació del Castell per la família Kies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una tercera etapa constructiva del castell, i producte de dos processos semblants, d’una gran reforma 
i rehabilitació que fa difícil la seva diferenciació almenys fins el moment amb les dades que es disposen 
de la historia del castell; es situa en la resta de dependències que conformen la resta i pràcticament la 
totalitat del Castell que avui en dia es coneix. Per una part trobem la transformació de la família Kies, 
que segons els historiadors segueix les pautes d’edificis del centre i nord d’Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per una altra banda, la quarta transformació del castell correspon a l’adquisició del castell per la 
família Sicart. Aquesta família, va ser la que va fer l’encàrrec a l’arquitecte Fatjó i Torras, que va fer un 
projecte de reforma integral del castell. 
Aquesta part del castell, de forma quadrada i regular, es situa adossada a les estructures que romanen 
del segle XVI, i encara que la planta baixa es troba unida a la Torre del Homenatge, a nivell de la planta 
noble aquesta queda exempta de la resta del castell donant-li un aspecte encara més potent e 
imponent. 
L’historia de Vila-seca ha estat sempre relacionada al castell, ja que l’edifici original va ser construït per 
Ramón d’Olzina, primer senyor medieval de Vila-seca. Posteriorment va passar a mans de l’arquebisbe 
de Tarragona, i en els últims cent anys ha sigut conegut com Castell del Compte Sicart de Girona. 
 
1ª fase: Torre del Homenatge 
1ª fase: Torre del Homenatge 
 
 
2ª fase: Planta baixa annexa a 
la Torre 
 
3ª i 4ª fase: Volum de l’edifici 
que coneixem en l’actualitat 
1ª fase: Torre del Homenatge 
 
 
2ª fase: Planta baixa annexa a 
la Torre 
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3.3.4 LA RESTAURACIÓ D’ ENRIC FATJÓ I TORRAS 
 
En els primers anys del segle passat, l’antic castell va experimentar una gran transformació sota el 
projecte i direcció del arquitecte Enric Fatjó i Torras, que li va donar l’aspecte actual de castell 
neomedieval amb amplis finestrals en la planta noble i terrat amb matacà i merlets. Ho narra també 
Emma Liaño ¹: 
 
 "Enric Fatjó i Torras había nacido en Sabadell en 1862. Desarrolló su obra en la Garriga y en Badalona donde 
actuó de arquitecto municipal. Murió en 1908. El resultado de su intervención en Solcina fue un edificio de 
aspecto neomedieval con amplias ventanas en la planta noble y terrado con matacán con almenas, así como 
balcones salientes en la torre angular. La torre primitiva quedó unida a la casa por medio de un paso elevado. 
Revestida por la parte de fuera, el primer piso fue convertido en un salón con mirador neogótico, mientras que la 
planta baja fue conservada intacta. La culminación superior eleva ostensiblemente la altura original." 
 
 
A continuació, s’exposa una sèrie de fotografies que ens mostren el castell en més detall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.21:  Fotografia del Castell després de la neteja de la façana. 
Fig. 3.22: Fotografia des de l’entrada exterior del carrer del castell. 
Fig. 3.19: Imatge d’un dels finestrals del 
mirador gòtic de la Torre del Homenatge. 
Fig. 3.20: Fotografia d’una de les 
espitlleres. 
1. Referència del llibre Vila-seca i Salou: el seu passat monumental.  
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
1. Detall de l’escut de la família Sicart. 
 
2. Vista  des de la porta principal del finestral de la planta primera i els 
merlets del coronament. 
 
3. Estàtua o bust que representa al Compte Sicart de Girona. 
 
4. Detall del quadrifoli a la barana de planta primera. 
 
5. Detall del coronament a base de merlets i matacans, i de la casamata en 
la trobada de les parets formant la cantonada. 
 
6. Detall de la torre de la biblioteca des de la vessant est. 
 
7. Detall de la vessant oest de la Torre del Homenatge. 
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1. Vista des de coberta principal a on es poden apreciar les tres torres, la del Homenatge, la de la biblioteca i la de l’escala de servei. 
 
2. Vista  des de coberta d’una de les terrasses planes del castell. 
 
3. Detall de la nova estructura de fusta de la coberta de la torre annexa de planta quadrada de la vessant sud-est. 
 
4. Paret de carreus de pedra corresponent a una de les façanes de la Torre de l’Homenatge. 
 
5. Finestral neogòtic de tres obertures cobert d’arcs apuntalats, corresponent a la façana principal, porta d’entrada, i a la gran sala d’estar. 
 
6. Detall de la font modernista de ceràmica vidriada, de color verda, e imitant un drac. Aquesta font s’ha retirat per ser restaurada íntegrament. 
 
7. Escala principal que comunica la P. baixa amb la P. noble. També s’observen les mènsules que suporten els passadissos laterals de P.1. 
 
1 2 
3 
7 
4 6 5 
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Fig.3.26: Planta baixa 
3.4 ESTAT ACTUAL DEL CASTELL (2011) 
 
El resultat final de les construccions fetes durant les diferents èpoques del castell, sent l’última reforma 
integral la feta a començaments del segle XX, és aquesta majestuosa edificació que trobem en 
l’actualitat (2011, tenint en compte que s’està definint l’estat anterior a fer la intervenció). A continuació,  
es descriuen les plantes una per una: planta soterrani, planta baixa, planta primera i planta sota 
coberta; així com les seves quatre façanes. Els plànols de les mateixes es poden veure en l’annex 1. 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 PLANTES 
Planta soterrani 
L’edifici del castell disposa d’una petita 
planta soterrani, accessible a través de 
l’escala de servei existent  en la zona oest 
del castell. Aquesta planta disposa de tres 
petits espais, destinats a bodegues. Es 
troben coberts amb volta paredada i les 
seves parets estan realitzades amb grans 
carreus de pedra. 
 
 
 
 
 
 
 
Planta Baixa 
La planta baixa està definida per una 
estructura de murs de carga, amb tres 
crugies ben definides i sostre cobert amb 
bigues de fusta treballada i revoltons plans de 
ceràmica. Aquests revoltons es revesteixen 
per la seva cara inferior amb un enguixat 
entre biga i biga, que en alguns espais es 
pintat i decorat igual que les bigues. 
Aquestes tres crugies, ens recorda molt a 
l’estructura de la masia catalana. En la crugia 
central es troba l’escala imperial que dona 
accés a la planta noble, i que està realitzada 
tant els esglaons com la barana en pedra de 
Vinaixa. L’accés principal al castell es realitza 
per la part sud i des d’aquesta crugia central, 
a on trobem una gran espai de recepció i des d’on s’aprecia el gran arc rebaixat, de pedra de Vinaixa, 
que serveix per apuntalar l’estructura de bigues de fusta i deixar  pas a l’escala. En les crugies laterals 
es disposen diverses estàncies. A la crugia de la dreta de l’escala, es troba un distribuïdor que 
condueix a una part habilitada com a capella del Castell i per una altra part condueix fins un espai 
quadrat, que substitueix una de les quatre cantonades de la planta del Castell, i que és una torre 
annexa en tota la altura del Castell. Aquest espai era destinat a una biblioteca i disposa d’una gran 
xemeneia modernista realitzada amb fusta. Cap a la crugia esquerra de l’escala principal es troben 
diverses dependències de servei. En la part nord de la planta, i entre el quadrat definit per la planta 
baixa i la Torre del Homenatge es troben els espais de quadres i estables, que fan funció de ròtula 
entre la Torre i els espais públics de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 Fig.3.27: Fotografia de la crugia central de la planta baixa a on es troba la porta principal i  l’escala 
principal. 
Fig.3.25: Fotografies de la planta soterrani, destinada anteriorment com a bodega. 
-P. Segona 
 
-P. Primera 
 
-P.Baixa 
 
-P.Sotano 
Fig.3.24: Planta soterrani 
Fig.3.23: Secció 
transversal del castell 
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                   Fig.3.28: Planta primera 
 
 
 
 
 
Planta Noble - Planta Primera 
A la planta noble del Castell s’hi accedeix a 
través de la gran escala imperial, que condueix 
en dos passos des d’on es pot balconejar cap a 
la mateixa escala. Totes les baranes d’aquest 
espai estan realitzades amb pedra Vinaixa i els 
murs revestits amb estuc que imita aquesta 
pedra.  
Aquests dos passadissos són suportats cada un 
per tres grans mènsules que surten des dels 
murs que separen les tres crugies de l’edifici. 
Des d’aquests dos passadissos es pot arribar a 
dues estàncies, una al nord i una altra al sud. 
L’espai central ocupat per l’escala es troba 
cobert per un sostre a base de tres jàsseres de 
fusta pintada i treballada, recolzades cada una 
sobre dos mènsules de fusta. Sobre aquestes 
jàsseres reposa l’entrebigat de fusta i revoltons, 
enguixat i pintat igual que las bigues, repetint 
així la solució constructiva dels sostres de la 
planta baixa.  
L’estància nord de la planta noble es un fastuós menjador (Fig.3.29), amb una xemeneia modernista de 
ceràmica vidriada que presideix l’espai i que es troba rematada amb un escut heràldic pintat sobre de 
l’estuc, l’escut pertany a la família Sicart, els últims propietaris del Castell. Les parets d’aquest 
menjador es troben revestides amb un estuc de color salmó i el sostre cobert amb una gran jàssera 
central treballada i pintada amb colors acords amb l’estuc de les parets. A sobre de la jàssera es 
recolze el sostre embigat de fusta i revoltons de ceràmica. El paviment d’aquesta sala es de rajola 
ceràmica del Vendrell amb algunes peces pintades. Com espai annex a aquest menjador trobem, cap 
al costat est, un petit espai que conté una joia modernista, es tracta d’una font situada en una 
cantonada i realitzada a base de ceràmica vidriada amb forma d’un animal fantàstic, de color verd, amb 
rajoles similars a les utilitzades en la xemeneia del menjador. A més a més, la font es troba rodejada 
d’un revestiment a base de rajola vidriada i acolorida a mà d’un gran valor artístic.   
Aquesta rajola es repeteix en l’interior del bany annex al espai de la font. És bastant lògica la situació 
d’aquest element d’higiene, que permetia rentar-se les mans còmodament abans o després dels 
menjars oficials en el gran menjador.  
 
Des de el mateix menjador  es pot accedir a la Torre del Homenatge sortint a la terrassa annexa; també 
es podia accedir en las estàncies i dormitoris i a la cuina i altres espais de servei que es troben en 
aquesta ala nord. A l’ala nord trobem també l’escala de cargol que comunica directament les tres 
plantes del edifici i que era l’escala utilitzada pel servei, que tenia els seus espais de treball i descans 
repartits en les tres plantes de l’edifici.  
La gran estança del sud en la planta noble, és un gran espai obert amb amplis finestrals, amb vitralls de 
vidre acolorits i emplomats, que miren cap el jardí que hi ha a la part sud de la finca. Aquesta sala tenia 
funcions de gran sala d’estar. Les seves parets es troben revestides amb un estuc de color crema i es 
troba coberta d’un sostre amb dues jàsseres de fusta treballada i pintada a on recolze el sostre embigat 
de fusta, amb la mateixa solució constructiva que ja hem vist anteriorment. Cal destacar en aquesta 
sala i en totes les façanes sud que miren cap al jardí, les diferents solucions constructives fetes amb 
porticons interiors que tanquen les finestres de vitralls. En aquesta sala els porticons són batents, però 
en les sales annexes a aquesta són corredisses i s’amaguen en el interior de les fulles dels murs de 
maçoneria. Des d’aquesta sala s’accedeix, cap al costat oest, a un gran dormitori, molt espaiós, amb 
alcova i amb bany propi. S’ha de destacar que bona part dels dormitoris més importants donaven a la 
part oest del Castell, en la façana que dóna actualment al carrer del Castell. 
A partir del gran saló s’accedeix a un petit distribuïdor que porta, per una part a la sala del clavicèmbal, 
i per una altra part, a les estances de l’ala est. 
La sala del clavicèmbal es troba situada just a sobre de l’espai que en planta baixa és la biblioteca del 
castell. Aquest espai, junt amb la sala de les golfes, es troben en la torre que trenca la cantonada sud-
est de l’edifici i que dóna cap al jardí i el camp de la finca. Aquesta sala també és molt fastuosa, amb 
un sostre realitzat amb un traginat de fusta artesanats i amb alvèols pintats. La sala disposa de grans 
cortinatges, elements destinats a millorar l’acústica de la sala. Les parets de la sala es troben 
revestides amb un estucat amb diversos motius decoratius.   
Fig.3.29: Fotografia del menjador de la planta primera. 
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Fig.3.31: Fotografia de la crugia central en la planta sota coberta. 
   Fig.3.30: Planta segona o sotacoberta 
   Fig.3.32: Planta coberta 
Planta Sota coberta  
A la planta sota coberta només es pot accedir des de 
la escala de cargol de la torre exempta, que comença 
en planta baixa. En aquesta planta hi trobem un gran 
espai central, corresponent a la cruixia central, a on es 
pot apreciar la gran coberta. Es tracta d’una coberta a 
quatre aigües realitzada a partir de grans bigues que 
abasten grans llums. Funciona de forma espectacular, 
de les quatre cantonades dels quatre costats del 
quadrat del cos central de l’edifici, surten quatre 
jàsseres de fusta que conflueixen en el punt central i 
geomètric de la planta de l’edifici. En aquest punt 
central necessiten un punt de recolzament però no 
existeix cap mur estructural. És per això que es 
construeix una gran encavallada central, a la que li 
falta el tirant inferior, però que disposa de dos semi-pilars que treballen a 45 graus, que recolza i 
reparteix els esforços cap a les dues parets centrals que separen les tres crugies principals de l’edifici. 
A sobre d’aquestes grans jàsseres de fusta es recolzen bigues i a sobre cabrions, que van teixint una 
subestructura a on al final es recolzen els llistons i a sobre d’aquests les teules, col·locades en llauna 
per teula a canal. La importància d’aquesta coberta radica en la sofisticació del seu procés de 
construcció i en la magnitud dels elements que la componen, poc usuals en aquesta zona.   
 
3.4.2 FAÇANES 
Les façanes de l’edifici són segurament els elements més representatius d’aquesta corrent artística i 
arquitectònica que caracteritza l’edifici i que li dona els rastres de l’arquitectura gòtica. A nivell 
compositiu les façanes del castell són d’una base de pedra tipus llisa, sobre la que recolza el 
tancament de Soldó; a nivell de planta noble es localitza una cornisa que recorre totes les façanes i a 
nivell de coronament es troba una filera de merlets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana sud/principal 
La façana sud és la que podem anomenar façana principal. Disposa d’una gran portalada d’accés 
realitzada amb un arc rebaixat de pedra llisa. La resta de la façana està realitzada amb pedra Soldó de 
Vila-seca. A la planta baixa hi localitzem diverses finestres. En el nivell de planta noble, la façana 
disposa d’un gran finestral neogòtic, amb tres obertures cobertes amb arc apuntat, traceria i mainell. 
Aquest finestral correspon a la gran sala d’estar situada a la vessant sud de la planta noble. A costat i 
costat d’aquesta hi trobem dos finestres més, amb llinda plana i traceria gòtica. La torre que es situa a 
la cantonada sud-est disposa, a la altura d’aquest nivell, un balcó amb unes mènsules de proporcions 
exagerades, més pròxim al estil italià “liberti” de principis del segle XX, que al estil neogòtic. Aquest 
balcó dóna a la sala del clavicèmbal. La façana principal, igual que la resta, es troba rematada per una 
sèrie de matacans i merlets, i segons les necessitats de la planta, en el seu interior s’han obert finestres 
perquè entri llum en els dormitoris de la planta sota coberta.   
Façana principal 
Façana est 
Façana nord 
Façana oest 
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Fig.3.33: Alçat de la façana sud o façana principal 
Façana sud o façana principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana est 
La façana est del edifici disposa d’una sèrie de finestretes amb arc apuntat en la planta baixa i una 
sèrie de finestrals, amb llinda plana a nivell de planta noble. Aquesta façana disposa a més a més, del 
accés en planta baixa per la cotxera, realitzat amb una portalada amb arc rebaixat. Igual que la façana 
principal, l’element que la presideix és la torre de la cantonada sud-est. 
Façana nord 
La façana nord del conjunt del castell es troba presidida per la torre del Homenatge, realitzada a base 
de un revestiment de carreus ben treballats i escairada amb acabat encoixinat. La Torre disposa en tres 
de les seves cares de grans finestrals gòtics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana oest 
La façana oest del conjunt es caracteritza per disposar com element principal de composició 
volumètrica l’escala de servei exempta, realitzada amb base troncocònica i a partir de la planta noble 
amb forma totalment cònica. Aquesta façana disposa a nivell de planta baixa i de planta noble una filera 
de finestres de llinda plana. Les finestres de planta baixa donen a les estàncies de servei i les de planta 
noble als dormitoris més importants.   
Fig.3.34: Alçat de la façana oest 
Fig.3.35: Alçat de la façana est 
               Fig.3.36: Alçat de la façana nord 
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3.4.3 ESTUDI PATOLOGIC 
La decisió d’intervenir en el Castell de Vila-seca sorgeix en gran part per l’elevat estat de degradació 
que presentaven la majoria dels elements de fusta que hi havia en l’edifici, la destrucció dels quals 
s’estava accentuant en els darrers anys i era necessari una intervenció d’emergència com es va fer, 
previ a la rehabilitació d’aquest projecte, en la substitució de la coberta i en dos forjats puntuals en 
planta baixa i planta primera. Veiem llavors, que el principal material influent en la decisió de rehabilitar, 
en aquest cas és la fusta, ja que els murs de càrrega i les cimentacions, un cop realitzats els assajos 
adequats, van ser catalogats com a segurs, i queden fora de les intervencions de reparació a excepció 
d’algunes fissures sense importància. La fusta té molts ‘enemics’, agents biòtics o éssers vius, tant 
d’origen vegetal com animal, que s’alimenten de la fusta. Per tal de fer un bon diagnòstic de les lesions 
del castell, era indispensable la realització d’un estudi dels agents xilòfags presents en l’edifici, així com 
un altre per saber l’estat de les bigues i lesions existents. Aquests dos estudis es van realitzar a través 
de dues empreses especialitzades que van confeccionar els dos informes tècnics corresponents.   
 
3.4.3.1 ETIOLOGIA DE LES LESIONS 
 
A continuació es procedeix a la classificació de les principals tipologies de les lesions detectades, 
catalogades i descrites en el punt 3.4.3.2 i 3.4.3.3 d’aquest capítol, amb la finalitat de clarificar el més 
possible les causes que produeixen patologia i avaluar el seu risc. He dividit l’origen d’aquestes lesions 
en dos grups: les lesions associades als atacs de la fusta i les lesions associades a l’estat de 
degradació de la fusta. 
 
a. ANÀLISI DE LES LESSIONS ASSOCIADES ALS ATACS EN LA FUSTA 
 
L'origen dels danys que pot patir la fusta venen causats fonamentalment per dues tipologies d’agents 
que degraden: agents biòtics i agents abiòtics.  
 
Origen biòtic 
 
Existeixen una gran varietat d’éssers vius que s’alimenten d’algun component de la fusta als quals se’ls 
denomina xilòfags. Podem classificar els atacs biòtics en dos grups: el dels fongs i el dels insectes. Del 
grup dels fongs xilòfags, podem subdividir-lo en floridures, fongs cromògens i fongs de podriment, sent 
aquests últims els més perillosos. Del grup dels insectes hi ha una amplia varietat, però principalment 
es divideixen en insectes de cicle larvari com els corcs i els insectes socials com les termites. 
Seguidament es fa una explicació d’aquests principals agents de degradació biòtica de la fusta. 
 
 
Fongs xilòfags 
Aquests fongs són vegetals amb una organització cel·lular molt primitiva i que en alts graus d'humitat 
acceleren l'atac a la fusta. El contingut mínim perquè es permeti el seu desenvolupament és d'un 20%. 
Per sota d'aquest valor no es pot produir l'atac. La presència dels fongs es detecta per un color anormal 
sobre la superfície de la fusta. 
Dintre dels fongs xilòfags podem diferenciar dos grups: el primer són les floridures i fongs cromògens i 
el segon els fongs de podriment. 
× Floridures i fongs cromògens 
S'alimenten de les substàncies de reserva de la fusta i no produeixen degradació en la seva superfície. 
Els podem identificar quan la fusta canvia de color o quan creix damunt de la superfície una espècie de 
pelussa. No tenen efectes sobre les resistències de les fustes. 
× Fongs de podriment 
Són els que produeixen greus danys en la fusta. S'alimenten de les cèl·lules vitals de la fusta i poden 
arribar a provocar la seva completa destrucció. La fusta perd densitat i resistència, i canvia de color. 
Els podriments poden classificar-se en tres tipus: marrons o cúbics, blancs o fibrosos i tous. 
Els podriments marrons o cúbics són els més perillosos ja que estan produïts per fongs que s'alimenten 
de la cel·lulosa deixant un color marró fosc i formant una estructura de cubs o prismes que es 
desintegra amb facilitat. 
 
 
 
 
 
 
Els podriments blancs o fibrosos estan produïts per fongs que s'alimenten de lignina, encara que també 
en menor grau de la cel·lulosa. La fusta es torna en un color blanc i té un aspecte fibrós. 
 
 
 
 
 
 
Els podriments tous estan produïts per fongs que es desenvolupen en l'interior de la paret cel·lular de la 
fusta i ataquen la cel·lulosa de la paret secundària. La fusta atacada té un aspecte tou o esponjós i sol 
aparèixer en elements de fusta en contacte amb el terreny. 
 
Fig.3.37: 
Podriment marró o cúbic.  
Fig.3.38: 
Podriment blanc o fibrós.  
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Insectes cicle larvari 
La característica principal d'aquests insectes és que s'alimenten de la fusta només quan són larves. 
Les larves són dipositades en l'interior de la fusta per una femella que diposita els ous. Aquestes larves 
s'alimenten de la fusta fins que surten del seu interior fent un petit orifici en la superfície. 
Els principals insectes són els anòbids (corc-carcoma), cerambícids (corc gran) i líctids (arna). 
En l’estructura del castell s’han observat atacs, tant antics com recents, dels dos primers tipus. 
 
Anòbids (corc): Els anòbids són petits coleòpters de 3 a 11 mm de longitud. La larva sol tenir una 
longitud de 3 a 5 mm. Els orificis de sortida són de forma circular i tenen un diàmetre que varia d' 1'5 a 
4 mm. La seva vida sol variar però està estimada en uns 2 a 3 anys. Solen atacar mobles antics encara 
que també ataquen a peces estructurals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerambícids (corc gran): L'insecte adult té una longitud de 10 a 22 mm. La larva pot arribar a una 
longitud de 30 mm, té un diàmetre de 6 mm i és de color blanc. Els orificis de sortida tenen forma 
el·líptica amb un diàmetre que va de 6 a 12 mm. La durada del cicle de vida oscil·la entre 2 i 10 anys. 
Les galeries que formen són ovalades i segueixen la direcció de les fibres. La serradura d'aquestes 
galeries és basta i els conductes estan tapats degut al fet que les larves deixen una fina pel·lícula de 
fusta. Degut a les seves dimensions i al seu llarg cicle de vida, poden produir un dany molt important a 
les fustes, atacant sobretot a l’albeca de les coníferes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insectes socials 
Els insectes socials són les anomenades termites. Les termites viuen sota una organització social 
avançada. En ella cadascuna de les termites ocupen diferents càrrecs o funcions. 
La termita més comuna és la “reticulitermes lucífugus”, la qual té el seu niu en el sòl i gairebé sempre 
fora dels edificis atacats. A través del terreny es desplacen fins a l'edifici a atacar i formen nius 
secundaris. Les condicions indispensables per a la supervivència de les termites són la foscor, una 
temperatura constant moderada i una humitat permanent. 
En la fusta obren galeries paral·leles a la direcció de les fibres d’un greuix entre 1mm i 2mm, deixant 
una capa exterior intacta que les oculta de l'exterior. Són molt destructives i l'aspecte de la fusta 
atacada és de “fulles de llibre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen abiòtic 
 
Els agents destructors abiòtics més destacats són l'atac per agents atmosfèrics, es a dir, radiació solar, 
pluja o humitats; els productes químics i el pel seu gran poder destructor, el foc. En el cas concret de 
l’estructura del castell, la fusta està protegida dels agents exteriors atmosfèrics com la radiació solar, la 
pluja i les altes humitats; i també queda fora de risc de productes químics per l’ús que haurà de 
desenvolupar l’edifici. Ara bé, la radiació solar en la fusteria exterior i el foc, són els agents de 
degradació abiòtica que més incidència poden ocasionar, i per tant, s’utilitzaran vernissos i lasures  
 
b. ANÀLISI DE LES LESSIONS ASSOCIADES A L’ESTAT DE DEGRADACIÓ DE LA FUSTA 
 
Al marge dels atacs sobre la fusta pròpiament dits, s’han observat fissures i esquerdes tant en els 
paviments, com en els taulells ceràmics dels forjats, com en els envans; provocades per la deformació 
de les bigues, ja sigui per estar infradimensionades o per haver perdut part de les seves 
característiques portants pels podriments i/o atacs esmentats anteriorment. 
És important destacar que en alguns casos, la importància dels atacs soferts per la fusta, s’ha vist 
afavorida per l’existència d’humitats provocades per filtracions d’aigua de pluja de les cobertes o 
voladís i per les pèrdues d’estanqueïtat dels conductes de subministrament o evacuació d’aigües. 
Fig.3.39: 
Presència d’anòbids.  
Fig.3.40: Atac de 
cerambícids. 
Fig.3.41: Fusta 
atacada per tèrmits. 
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3.4.3.2 CONTROL D’AGENTS XILÒFAGS 
Amb la premissa de que no es coneixia el nivell d’atacs d’agents xilòfags tot i que el castell es veia 
afectat a simple vista, l’Ajuntament va contractar una empresa especialitzada en control de plagues 
perquè realitzés una inspecció de l’edifici. L’empresa SEDYF, va ser l’encarregada en realitzar un 
informe a nivell preventiu-curatiu a tot el castell, amb la finalitat de determinar els possibles agents 
xilòfags que estaven atacant la fusteria fixa, així com l’abast de l’atac d’aquests. Seguidament es 
resumeix aquest informe: 
 
S’hi van detectar 5 tipus de plagues xilòfagues: 
 
- Termita subterrània (gènere Reticulitermes). 
- Termita de la fusta seca (gènere Kalotermes i/o Criptotermes). 
- Fongs i floridures. 
- Cerambícids- Corc gran (gènere Hylotrupes i Hesperophanes). 
- Corcs (gènere Anobium i Xestobium). 
 
La metodologia emprada per assolir la màxima fiabilitat en la detecció d’aquests insectes, es pot dividir 
en els tres següents mètodes: 
1. Inspecció visual: anàlisi visual, amb la finalitat d’identificar restes produïdes per atacs d’agents 
xilòfags, ja siguin insectes , com fongs. 
2. Inspecció física: realització de proves de duresa amb objecte punxant, amb la conseqüent 
obtenció de residus de fusta a analitzar. El residu és inspeccionat i classificat en funció de 
l'agent xilòfag que l'ha generat. 
3. Inspecció per sensors sonors mitjançant sensor de vibracions, amplificador i controlador de 
ganància. Es va procedir a la col·locació del sensor en contacte amb la superfície de les bigues 
a estudiar. Les dades sonores obtingudes han estat analitzades "in situ", amb la finalitat de 
dirigir la inspecció cap a les zones de major activitat. 
 
A continuació es resumeixen les activitats i els danys dels cinc agents biòtics que s’han trobat en 
l’interior del recinte del castell: 
 
Termita subterrània: 
 
Estem davant d’un atac en massa d’aquesta plaga en tot el castell. Totes les orientacions de l’immoble 
presenten restes i activitat de termita subterrània, sobretot a les bigues, biguetes i jàsseres, abans que 
a marcs de portes i finestres. Provablement, això es doni per la qualitat de la fusta, que possiblement 
és millor en obertures que en la fusta estructural (s’hi ha detectat bigues de frondoses toves a coberta). 
La biga presenta més gruix, i per tant, més possibilitats de estar composada per fusta d’albeca, més 
apetent pels tèrmits, i en general per a qualsevol agent xilòfag. 
També les bigues reben la humitat absorbida per la paret, que l’adquireixen per capil·laritat, i ajuda a 
crear les condicions d’humitat idònies dintre dels extrems encastats, sempre i quan hi hagi una 
temperatura adequada. 
A nivell general, a les plantes baixa i primera, es concentren especialment a la meitat sud sud-oest, 
mentre que a planta segona, tot i que també trobem activitat en aquesta banda, el gruix de les 
incidències es concentra més a la meitat nord-est. 
El temps de contacte de la plaga amb l’edifici (centenars d’anys) ha afavorit la total colonització de 
l’estructura, i molt provablement per una gran quantitat de termiters, ja sigui primaris, com secundaris, 
com mostren les activitats detectades a planta sota coberta. És just en aquesta planta, a on degut a la 
irradiació solar, les termites hi han trobat les millors condicions de temperatura, afavorint la dispersió 
cap a zones centrals del forjat. 
Les humitats detectades a paret són excessives a planta soterrani i planta baixa. En aquesta última els 
nivells de humitat són molt elevats a gairebé el 75% dels metres lineals de paret mestre, fet que pot 
afavorir l’accés de termita subterrània per qualsevol punt, sempre i quan la temperatura sigui idònia, 
com és el cas de la meitat sud, amb més hores de sol. 
Tots els elements estructurals afectats per la termita subterrània poden presentar defectes interns, no 
detectables a simple vista, i que poden influir de manera decisiva en la seva viabilitat estructural. Així 
doncs, en el cas de voler mantenir elements del forjat que presentin restes o activitat de tèrmits, o que 
estiguin en zones de risc, serà necessària la realització d’un anàlisi densomètric i resistogràfic, per 
poder valorar l’estat de la fusta, prèviament al càlcul de l’estructura. 
 
Termita de la fusta seca 
 
Després de la termita subterrània, és l’insecte que pot deteriorar amb més virulència una biga o un 
marc. Ve volant des de l’exterior i genera els nius a la fusta al contrari que la seva cosina subterrània, 
que els genera sota terra. En el cas del castell, no trobem indicis fins a planta primera, fet generalitzat 
en aquesta espècie, que fa servir les corrents d’aire per colonitzar noves zones. Durant aquests vols 
topa amb arbres (hàbitat natural) i amb portes, finestres i parets, a on busca la fusta en les millors 
condicions (aquesta espècie no necessita tanta humitat com la subterrània). La trobem a tots els marcs 
de la façana nord-est i a un marc aïllat de façana sud-oest, de planta primera. Però és a planta segona 
a on es concentra el major nombre de restes, sobretot a la meitat est nord-est, provablement influït per 
algunes corrents d’aire típiques de la zona. 
Un cop arriben a un punt i generen el termiter són molt gregàries, i van colonitzant, els elements més 
propers de manera sistemàtica. 
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Fig.3.42: Vista general del sostre de la 
Biblioteca en planta baixa a on s’aprecia 
la gran quantitat d’humitats. 
Fig.3.48: Detall de degradació molt 
importants per atacs de tèrmits al cap 
d’una de les bigues més antigues. 
Fig.3.51: Detall dels conductes pel pas dels 
tèrmits a les parets de la cuina de la planta 
primera. 
Fig.3.50: Degradació molt important i 
generalitzada per atacs de tèrmits al 
sostre de la planta primera (coberta) a la 
zona de la cuina. 
Fongs i floridures: 
?
Són molt destructius, i si es donen les condicions de humitat a l’ambient superiors al 20%, 
s’expandeixen per tota la secció de la fusta. Ha provocat els debilitaments més greus en les zones que 
ja han sigut intervingudes d’emergència, com són el punts reforçats de la Sala IV de planta segona, o la 
cuina de planta primera. 
Aquests podriments només arriben a ser virulents en contacte constant amb vies d’aigua, tot i això, cal 
tenir en compte aquells punts que comencen a tenir fongs primaris o floridures, així com la presència 
del corc del gen Xestobium, ja que ens indica que les condicions per a la generació de fongs de 
podridura s’està donant, i que en un moment o altre es poden desenvolupar podriments més greus. Les 
zones molt afectades no tenen tractament possible, requerint-se la seva substitució. També s’hi ha 
detectat punts amb floridures, aquests fongs són superficials, i no penetren a la fusta, únicament són 
indicadors d’elevades humitats ambientals, presents o passades. 
 
Cerambícids: 
?
És el corc de mida gran. Degut a la seva mida, 2-3 cm, i a les seves potents mandíbules, poden 
deteriorar la fusta a totes les fondàries. La gran majoria de les restes detectades són antigues, o 
inactives en el moment de la inspecció. Tot i això, en alguns punts com el marc de la sala VIII de planta 
baixa, i les bigues del menjador o el caixetí 50 del dormitori IV de planta primera, trobem restes més 
recents que ens indiquen que la plaga està present, i que en el moment en el que les condicions 
ambientals siguin favorables pot reactivar-se el cicle biològic. 
  
Corcs: 
 
No es detecten zones de gran debilitament deguts exclusivament a corcs ja que el seu atac és molt 
superficial. La seva distribució és generalitzada a tota l’estructura de fusta de l’edifici. També tenim 
indicis de corcs del gènere Xestobium, afavorides en els seu desenvolupament per la presència de 
fongs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.44: Restes i activitat de termita 
subterrània en biga de fusta. 
Fig.3.45: Biblioteca planta baixa. Restes 
de l'atac de termita subterrània en el 
salvapeus de fusta. 
Fig.3.46: Distribuïdor planta baixa. Restes 
i activitat de termita subterrània en biga 
artesanada. 
Fig.3.47: Biga de la planta segona. 
Restes de l'atac de la termita de la 
fusta seca. 
Fig.3.43: Degradacions molt importants 
per atacs de tèrmits a les bigues de 
fusta més antigues. 
Fig.3.49: Vista general del mal estat de la 
part superior de l’estructura de fusta de la 
coberta de l’edifici. 
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L’empresa SEDYF, un cop trobades les restes i incidències en la inspecció, va acabar el seu informe 
tècnic amb la recomanació de portar a terme el que s’anomena tractament mixt, que és un tipus de 
tractament composat per una part química i una part bioracional. Aquestes dues parts consisteixen en: 
 
El Tractament químic, és un tractament genèric, vàlid per tots els agents xilòfags, ja siguin insectes o 
fongs. S’ha d’aplicar directament sobre els elements de fusta afectats per termita de la fusta seca, 
coleòpters i fongs. El producte s’aplicarà, base gel o base oli, per injecció i/o impregnació, en funció de 
les característiques de la fusta. Si la fusta a tractar està envernissada o protegida per pintures, o si 
presenta parts deteriorades per agents xilòfags, serà necessari el seu decapatge i sanejament previ al 
tractament. 
El Tractament bioracional, només serà aplicat als elements de fusta afectats per la termita 
subterrània, així com als punts de parets i terres, tant interiors com exteriors, considerats de risc. Es 
procedirà a la col·locació d’enceballs amb inhibidor de creixement. 
 
Metodologia: 
 
Es recomana procedir de la següent manera: 
a. Mantenir l’estructura tal i com està, aplicant estintolaments temporals. 
b. Procedir a la col·locació dels inhibidors de creixement per tot l’immoble i exteriors, pel control de la 
termita subterrània. 
c. Fer el seguiment del tractament, fins a verificar i certificar la eliminació de la plaga 
d. Un cop s’ha eliminat la plaga de tèrmits subterranis, procedir a actuar en la reforma, decidint quins   
elements de fusta es queden i quins s’eliminen. 
e. Un cop es coneguin els elements que es queden, procedir al tractament químic de tota l’estructura 
de fusta, bastiments i parquet, pel control de: termita de la fusta seca, fongs, cerambícids i corcs. 
f. L’acabat de la reforma. 
g. Inspeccions tècniques de manteniment anuals, tant durant com després del tractament. 
 
El tractament químic segons el Codi Tècnic de l’Edificació 
 
El CTE ens marca dos tipus de classes depenent de l’ambient en que es troba exposada la fusta, són: 
 
Classe de Servei: Tenint en compte que no sabem quin ambient hi haurà a l’edifici en el moment d’ús, 
es suposa una Classe de Servei 1, degut a que no hi haurà un contacte directe a l’exterior, i per tant, es 
suposen humitats ambientals relatives inferiors al 65%, la majoria de l’any. 
 
 
Classe de Risc: En el moment de la inspecció, es varen detectar entrades d’aigua degudes a 
precipitacions, que humitejaven alguns punts. Així doncs, estem davant d’un forjat sota coberta protegit 
dels agents externs, però amb accessos de humitat ocasionals, que fan que alguns elements superin el 
20% de humitat en fusta de manera puntual, per tant implicaria una Classe de risc 2 (Sotacoberta) en 
el moment actual del procés de reforma. Suposant que a la finalització de les obres, aquests accessos 
de humitat puntuals, han de desaparèixer, en el moment d’us de l’immoble estarem davant una Classe 
de risc biològic 1. En qualsevol dels casos, degut a que estem rehabilitant una estructura de fusta en 
la que, segons la inspecció realitzada, hi han hagut atacs d’agents xilòfags, tots aquells elements que 
es mantinguin, tant si cobreixen la classe 1 com la 2, han d’ésser protegits, segons CTE, com a mínim 
amb Protecció Mitja (fondària superior a 3 mm), mentre que aquells elements que siguin de nova 
col·locació hauran de portar, com a mínim, una Protecció Superficial (1-3mm), i aquesta haurà de ser 
aplicada abans de col·locar l’element a l’estructura. 
 
Possibles tractament a la fusta per cobrir la classe de risc biològic. 
 
Impregnació superficial base oli. S’assoleix la protecció superficial necessària (1-3mm). Es 
requereix netejar i desbastar l’element, prèviament al tractament, si fos necessari. Es polvoritza el 
producte base dissolvent orgànic sobre la fusta. Es pot utilitzar com a tractament únic, de manera 
preventiva en fusta sana, o per controlar atacs poc profunds de corcs i fongs superficials. També 
s’utilitzarà com a complement del tractament per injecció amb aquest mateix producte. 
 
Impregnació superficial base gel. S’assoleix la protecció mitja necessària (>3mm). Es un producte 
base hidrocarburs, amb la característica principal de que és autopenetrant. Es requereix netejar i 
desbastar l’element, prèviament al tractament. Es pot utilitzar en polvorització, impregnació manual 
amb brotxa o injecció. Es pot utilitzar com a tractament únic, de manera preventiva en fusta sana, o per 
controlar atacs relativament profunds de corcs i cerambícids. 
Algunes formulacions no protegeixen contra fongs. També s’utilitza com a complement del tractament 
per injecció, sempre i quan aquest s’hagi efectuat també amb gel. 
 
Injecció base oli. S’assoleix la protecció mitja necessària (>3mm). Es el mateix producte utilitzat en 
la impregnació superficial base oli, però en aquest cas es perfora la fusta fins a 2/3 de la secció per 
assolir més profunditat, injectant-ne posteriorment el producte. Es busca una “protecció profunda” 
(degut a la presència de cerambícids i termites a l’estructura) semblant a l’assolida per l’autoclau de 
buit-pressió, però en aquest cas no s’assoleix a tota la biga, sinó només a punts propers a la 
zona injectada. 
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3.4.3.3 ESTAT DE LES BIGUES DE FUSTA I LESIONS EXISTENTS 
 
A petició dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vila-Seca, l’empresa COTCA, SA va realitzar un 
informe relatiu a l’estat actual de les bigues de fusta i a les lesions existents a l’edifici del castell de Vila-
Seca (Tarragona). 
 
En aquest informe es va analitzar l’estat i les lesions existents en l’estructura de fusta de l’edifici i es 
comprovaren els diferents elements portants d’aquesta per a valorar les condicions de seguretat en el 
seu futur ús públic. 
L’ objectiu d’aquest estudi era localitzar les lesions existents als elements de fusta de forjats i coberta i 
a la resta dels elements per a, un cop catalogades, procedir al seu anàlisi amb la finalitat de conèixer 
les causes que les hagin pogut ocasionar, facilitant així l’obtenció d’una sèrie de processos de 
reparació i reforç, si aquests es consideressin finalment adients. 
 
De les diferents lesions localitzades, descrites en aquest apartat i amb representació gràfica en els 
plànols del Annex II - Plànols, l’informe realitzat per COTCA destaca les següents observacions: 
 
a) La representació gràfica de les fissures, esquerdes i lesions, es desenvolupa en el traçat i situació 
aproximada, sense acotar-se estrictament. 
 
b) Durant la inspecció realitzada s’han observat tots els elements  de la coberta i dels fals sostres, 
exceptuant aquells que per la seva situació no eren visibles o accessibles. 
 
c) Pel seguiment de les lesions s’ha creat una simbologia específica que s’adjunta en els respectius 
plànols. 
 
d) Per a una millor comprensió de les lesions observades s’acompanya al final d’aquest apartat un 
reportatge fotogràfic d’alguns danys més representatius. 
 
De forma bastant generalitzada, com ja s’ha comentat en l’aparta anterior, l’informe comenta que s’han 
observat al conjunt de l’estructura atacs per part de diferents tipus d’insectes, tant de cicle larvari 
(anòbids-corc i cerambícids-corc gran) com insectes socials (tèrmits) tant en forma de restes d’antics 
atacs com en atacs plenament actius en el moment de les inspeccions. A més a més de les 
observacions de podriments aïllats i algunes restes de fongs i floridures. 
 
Als següents apartats s’indiquen les lesions més significatives observades en els elements estructurals 
de fusta de les tres plantes de l’edifici durant les diferents visites d’inspecció de l’empresa. 
Lesions a la fusta de planta baixa 
 
Al sostre de planta baixa es distingeixen trams de biguetes de fusta corresponents a diferents èpoques: 
. Lateral esquerra de l’edifici, on actualment es distribueixen vàries sales, i on durant els últims anys hi 
ha hagut falsos sostres de canyís. Les bigues del sostre tenen un pendent cap a l’interior de l’edifici, 
que fa pensar que es tracta de bigues de fusta bastant antigues del que hauria de ser una coberta que 
delimitava un antic pati central. 
. Sostres de bigues de fusta antigues a la part posterior, en concret a la zona de les quadres i a la 
capella. 
. Sostres de bigues de fusta corresponents a la remodelació integral de començaments del segle XX, 
amb escairada perfectament marcada (Biblioteca, Distribuïdor i Vestíbul). 
. S’han observat atacs de tèrmits bastant generalitzats i molts d’ells actius en totes les tipologies de 
biguetes dels tres tipus indicats al paràgraf anterior. Els atacs més importants s’han apreciat a les 
bigues de la sala ubicada a la cantonada entre la façana principal i la lateral esquerra. En aquesta 
zona, la pèrdua de secció de fusta és molt important en alguns punts concrets, havent-se observat 
fins i tot la fissuració del taulell ceràmic superior. També s’han detectat atacs de tèrmits generalitzats 
en molts dels marcs de portes i finestres. 
. Al marge dels atacs de tèrmits s’han apreciat restes molt generalitzades d’atacs de corcs i de 
cerambícids, tant recents com antics, tot i que no gaire importants, que afecten a bigues, marcs i 
alguns mobles. 
 
Lesions a la fusta de planta primera 
 
És important destacar que de l’estructura de sostre de planta primera, només les bigues i biguetes de 
fusta del nucli central (Escala, Sala Noble i Menjador) són visibles en la seva totalitat, ja que als dos 
laterals de l’edifici hi ha un fals sostre de fusta que imita unes bigues despenjades i artesonades amb 
taulell pla, deixant les bigues estructurals ocultes. 
A les bigues de fusta accessibles per sota (les del cos central) s’han apreciat atacs lleus de corc i  
cerambícids, tant recents com antics. 
 
L’estructura de bigues de fusta dels cossos laterals només ha estat accessible des d’unes cales 
realitzades per la part superior, eliminant parcialment els intereixos del paviment de la planta 
sotacoberta. 
 
En general, les bigues de fusta ocultes pel cel ras estan en bon estat, tret d’alguns caps de la façana 
lateral dreta, coincidint principalment amb la xarxa d’evacuació d’aigües dels banys de la planta 
sotacoberta. 
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Les bigues de fusta del sostre de la planta primera de la torre annexa, resten ocultes per un fals sostre 
artesanat d’escaiola. A les cales realitzades per la part superior s’han apreciat algunes bigues amb 
atacs generalitzats de corc recent, no havent-se apreciat atacs de tèrmits en aquest sostre en concret. 
El sostre de la cuina de planta primera correspon a una coberta a tres aigües adossada a l’edifici 
principal, formada per bigues principals i secundàries molt degradades per atacs de tèrmits, tant antics 
com recents, a més d’alguns atacs antics de corc. 
 
Lesions a la fusta de la planta sota coberta 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’estructura de la coberta del cos principal de l’edifici és a quatre 
aigües i està formada per unes bigues principals de gran dimensions i una estructura secundària que 
serveix de base al tancament de teula àrab. 
De forma bastant generalitzada s’han apreciat atacs de tèrmits, en algun cas importants, tant en les 
bigues principal com en l’entramat secundari. En aquest nivell s’han apreciat també restes molt 
generalitzades d’antics atacs de corc en tots els elements de fusta. 
En quant a la torre annexa, s’han detectat atacs de tèrmits actius tant en la passarel·la inferior com en 
les dues bigues principals, com en l’estructura secundària de suport de la coberta a quatre aigües 
d’aquest element. 
 
Assajos i cates 
 
Els assaigs efectuats en els elements de fusta de l’estructura han consistit bàsicament en: 
- Exploració superficial, mitjançant punxó metàl·lic, de la fusta per localitzar buits i desperfectes ocults. 
- Exploració superficial, mitjançant martell, de la fusta per localitzat buits i desperfectes ocults. 
- Extracció de testimonis cilíndrics, mitjançant trepant elèctric, de les zones amb possibles lesions o 
atacs xilòfags. 
- Determinació de la humitat de contacte mitjançant protímetre de punxes. 
 
A partir dels assajos realitzats a la fusta es constata: 
Resumint les dades obtingudes dels diferents assaigs realitzats es constata un atac molt generalitzat 
sobre l’estructura de fusta, tant per part d’insectes de cicle larvari (anòbids-corc i cerambícids-corc 
gran) com per part d’insectes socials (tèrmits), en forma de restes d’antics atacs com en atacs 
plenament actius en el moment de les inspeccions. 
Les mesures d’humitats de contacte han resultat baixes (corresponents a zones seques) en tots els 
casos, ja que en el cas concret de les filtracions d’aigua de pluja feia molt temps que no plovia i en el 
cas de pèrdues d’aigua dels sanitaris i dels desaigües, aquests estan fora d’ús des de fa molt temps. 
En els plànols de l’Annex I es marquen les zones inspeccionades i assajades en els diferents nivells de 
l’edifici, anotant-se tant les zones com els punts amb atacs més severs als plànols corresponents. 
Apart dels assaigs s’ha realitzat una campanya de cales per a definir el seu estat actual i per a utilitzar 
les dades obtingudes en la comprovació dels diferents elements d’aquesta. 
 
La situació de les cales i les dades obtingudes estan representades en els plànols de l’Annex I. 
 
 
Anàlisi estructural 
 
 
En el present apartat es procedirà a l’avaluació de l’estat actual dels sostres del castell de Vila-Seca 
(Tarragona). Els sostres estan formats per bigues de fusta de diversa tipologia sobre les que es 
recolzen els paviments i els envans. 
Les dades utilitzades per aquesta comprovació s’han obtingut de les inspeccions i cales de definició 
realitzades. 
Dels estudis, anàlisis i comprovacions que s’han dut a terme en el present apartat, pot concloure’s amb 
el que a continuació s’indica: 
- Tal i com es mostra en els paràgrafs anteriors, molts dels sostres sotmesos a anàlisi no compleixen 
amb els requisits mínims de resistència i/o deformació tenint en conta l’ús final que es pretén donar al 
castell. 
- Es recomana reforçar les estructures dels sostres especialment en les zones on les llums són majors. 
 
Anàlisi de la patologia observada 
 
 
S’ha d’aclarir que la realització de l’anàlisi es fa sota la premissa de que l’aparició de símptomes 
patològics representats per lesions (fissures, escrostonaments, humitats, etc.) ja siguin estructurals o 
no, han de quedar justificades per anomalies detectades a nivell de disseny i/o càlcul dels elements 
afectats, limitacions dels materials, paranys comesos durant el procés d’execució, o falta de 
manteniment durant el seu ús. 
En principi es parteix de la consideració de que tota comprovació ajustada a un model contrastat en la 
normativa que defineix l’incompliment d’una disposició d’aquesta, justifica de per si l’aparició d’un dany. 
L’esmentada anàlisi es fa en base a les dades subministrades de projecte, la patologia observada i els 
estudis realitzats per les empreses SEDYF i COTCA.  
A aquest respecte s’ha de refermar en el desconeixement del resultat final de l’execució d’alguns 
detalls constructius, pel que les observacions i assaigs realitzats han estat determinants per a definir 
l’obra realment construïda i procedir a la seva anàlisi, amb les limitacions lògiques, conseqüència del 
nivell d'exhaustivitat del mostreig efectuat. 
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3.4.3.4 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 
De l’anàlisi de la patologia observada i dels estudis, assaigs, anàlisi i comprovacions realitzats al llarg 
d’aquests dos informes tècnics, es pot concloure amb el que a continuació s’indica: 
× En general es pot constatar que l’estructura de fusta de l’edifici presenta atacs generalitzats i 
importants d’insectes xilòfags de cicle larvari (corc i cerambícids) i, sobretot, d’insectes socials 
(termites), tant recents com plenament actius en el moment de les inspeccions. Aquests atacs, 
principalment els dels tèrmits, han ocasionat danys molt importants en alguns elements de 
l’estructura portant de l’edifici. 
× És important destacar la magnitud i l’abast dels atacs, que denota que aquests s’han estat 
produint al llarg de molts anys, ja que els diferents insectes han trobat un hàbitat molt favorable 
al seu desenvolupament, justificant-se així la importància de les lesions. 
× Els atacs d’anòbids (corc) i de cerambícids (corc gran) són generalitzats i estan plenament 
actius en alguns casos concrets, fins i tot en el cas dels mobles, però no impliquen un dany 
estructural important. 
× Els atacs dels tèrmits són, a part de generalitzats, importants en alguns casos concrets. 
× S’han constatat atacs molt importants en algunes de les bigues més antigues del sostre de 
planta baixa i sobretot en les cobertes (cuina en sostre de planta primera i cobertes del cos 
central i de la torre annexa). Aquests atacs impliquen pèrdues de secció de fusta significatives i 
influeixen en algun cas en la pròpia deformabilitat dels sostres dels que formen part. 
×  
Durant les visites d’inspecció realitzades, al marge de definir les característiques i la importància dels 
atacs soferts pels elements de fusta, s’ha definit la geometria de l’estructura per tal de comprovar els 
coeficients de seguretat i les sobrecàrregues d’us per a una utilització pública de l’edifici després de la 
futura rehabilitació plantejada. 
De l’anàlisi estructural realitzada es desprèn que, com és lògic, una bona part de l’estructura no 
compleix amb els coeficients de seguretat que marca la normativa actual, ja sigui a flexió en uns casos 
concrets com a deformació en la major part dels casos. És important destacar que aquesta 
comprovació de l’estructura s’ha realitzat amb les seccions òptimes de fusta, sense tenir en conta les 
pèrdues provocades pels atacs constatats. 
És per això que, de cara a establir les recomanacions de reforç i/o enderroc que es descriuen a 
continuació, s’ha analitzat cada element considerant tant la capacitat portant com l’estat de degradació 
al mateix temps (veure plànols de lesions, de definició de l’estructura i de recomanacions d’actuació de 
l’Annex I). 
 
 
 
 
A partir de les conclusions extretes de l’estudi efectuat, es recomana la realització d’un projecte 
específic de rehabilitació, reparació i reforç de l’edifici que contempli, com a mínim, les següents 
actuacions prèvies al canvi d’ús plantejat: 
. Degut als coeficients de seguretat a flexió i a l’excessiva deformabilitat dels forjats, associada en 
diferents casos a l’estat de degradació per atacs de la fusta, es fa indispensable el reforç de les zones 
indicades als plànols 7, 8 i 9 de l’Annex I. 
 
En aquest punt és important destacar que en varis forjats, principalment els de sostre de planta 
primera, els coeficients de seguretat i la deformabilitat millorarien notablement si s’alleugerés el seu pes 
eliminant les nombroses fileres de rajola i envanets de sostremort existents. 
. L’important estat de degradació de totes les cobertes (sostre de cuina de planta primera, coberta del 
cos central i coberta de la torre annexa) fan recomanable el seu enderroc, ja que els atacs 
fonamentalment de tèrmits i els podriments afecten de forma important a les bigues principals, a més 
de a les secundàries. 
. El projecte de rehabilitació haurà de contemplar l’eliminació de les causes que originen les humitats 
que afavoreixen els atacs xilòfags i els podriments. Donat que s’haurien d’enderrocar totes les 
cobertes, s’haurà de garantir l’estanqueïtat de les façanes i dels conductes de subministrament i 
evacuació d’aigües. 
. S’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar el pas dels tèrmits des dels nius cap a 
l’interior de l’edifici, col·locant les trampes o mitjans necessaris. 
. La fusta que es pretengui mantenir s’haurà de protegir mitjançant injeccions de productes especials 
que eliminin els diferents atacs detectats i impedeixin un futur accés. S’hauran d’aplicar les capes 
necessàries de pintures protectores per a la fusta exterior i per a l’interior. 
. Si es pretén la restitució de les cobertes amb d’altres elements de fusta nova, aquesta s’haurà de 
tractar amb auto-clau o haurà de ser laminada i protegida, de cara a garantir que no pateixi atacs de 
cap tipus. 
. Degut a la gran quantitat de fusta existent, s’haurà de redactar i complir un pla de manteniment 
exhaustiu de l’estructura, que estableixi un procés de protecció preventiva acotat i endreçat en el 
temps i permeti detectar nous atacs, cas de produir-se. 
 
Totes les actuacions de reparació, reforç i manteniment llistades en aquest apartat les van dur a terme i 
controlar empreses subcontractades amb tècnics especialitzats. 
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Fig.3.52: Detall d’una de les 
determinacions de les humitats de 
contacte mitjançant la utilització d’un 
Protímeter. 
Fig.3.53: Vistes generals i en detall 
dels conductes de pas de tèrmits 
existents a les parets de la torre 
annexa a la planta sotacoberta. 
Fig.3.54: Detall d’un atac de carcoma 
actiu a la xemeneia de fusta de la 
Biblioteca de la torre annexa en 
planta baixa. 
Fig.3.55: Vista general de les cales 
de definició del forjat tipus 5 (veure 
Annex COTCA) de sostre de planta 
primera. 
Fig.3.56: Degradacions molt importants per atacs de tèrmits a les 
bigues de fusta més antigues, situades a les sales del 1/3 lateral 
esquerre de l’edifici en planta baixa, observant-se pèrdues de 
secció de fusta molt importants. 
Fig.3.57: Degradació d’algunes de les bigues de fusta en el 
sostre de planta primera de la torre annexa. 
Fig.3.58: Detall d’un dels testimonis de 
fusta extret d’una de les bigues del 
sostre de planta primera de la torre 
annexa. 
Fig.3.59: Degradació important per atacs de corc i 
tèrmits al cap d’una de les bigues de fusta de 
l’estructura de coberta. 
Fig.3.60: Detall de vàries de les bigues de fusta de la 
coberta que han hagut de ser reforçades amb elements 
metàl·lics. 
Relació de fotografies 
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Fig.3.62: Planta primera i planta altell 
3.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE INICIAL DE IDOM-ACXT   
3.5.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El projecte de rehabilitació del Castell de Vila-seca elaborat per IDOM-ACXT consisteix en modificar 
l’ús de l’edifici, doncs, es pretén atorgar al nou equipament una flexibilitat d’acord a les necessitats de 
l’Ajuntament de Vila-seca. 
Els paràmetres de la reforma s’acullen a la definició de la seva seguretat estructural, aprofitant la 
substitució i reforç dels forjats per generar espais diàfans i flexibles; i bàsicament es mantindrà la divisió 
de les tres crugies.   
 
3.5.2 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DEL PROJECTE  
 
Planta baixa 
 
Es proposa utilitzar la planta baixa com a espai administratiu i públic, es a dir, que en ella es podran 
realitzar aquelles activitats vinculades al saló d’actes acollint un número important d’usuaris. A la crugia 
central de PB trobem l’accés principal al Castell, des del qual, un es podrà dirigir al saló d’actes/ sala 
d’exposicions (crugia esquerra), a la 
zona de control de recepció (crugia 
dreta) o a la planta superior per la 
escala principal existent, aconseguint 
mantenir així el seu caràcter cerimonial 
(aquesta escala segueix pujant només 
al primer nivell). A la crugia dreta està 
contingut el nucli de comunicacions 
vertical, l’escala i l’ascensor, que 
comunica tots els nivells del projecte. 
En aquest nucli es troben els lavabos de 
l’edifici que es repeteixen en les 
diferents plantes. També dins d’aquesta 
planta i en la part posterior, trobem en el 
projecte diferents espais de treball 
polivalents i un espai condicionat per a 
servir com a cuina, per poder contar 
amb un servei de càtering quan la 
ocasió ho demani. 
Planta primera 
 
Per tractar-se de la planta noble del actual edifici, el projecte preveu conservar en la seva integritat el 
caràcter emblemàtic dels espais continguts en la crugia central; aquests són l’escala principal, el saló i 
el menjador que es convertiran en probables sales de reunió o d’espera, conservant la seva geometria, 
accessos, decorats i acabats.  
Per a acompanyar a aquestes sales, el projecte preveu convertir les dues crugies laterals de la planta 
en espais destinats a l’administració i serveis de l’Ajuntament. Al eliminar, en les crugies laterals, els 
elements divisoris, es genera un espai flexible que permet incorporar qualsevol tipus de disposició 
espacial. El seu accés es limitarà a personal autoritzat i com en la planta baixa, el saló de la torre es 
manté amb la intenció de poder obtenir diversos usos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nucli vertical de serveis repeteix posició millorant la comunicació amb la planta superior. Al poder 
funcionar com oficines, s’ha habilitat al nord un àrea de menjador pels empleats amb zona per escalfar 
el menjar i venta de queviures. 
A més a més, s’ha creat una planta altell en la crugia de la dreta com a un nou espai entre la planta 
primera i la planta sotacoberta, que funcionarà com un petit despatx o saleta de reunions. 
 
Fig.3.61: Planta baixa 
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Planta sotacoberta 
 
A la planta sotacoberta, amb la substitució de la coberta danyada del castell, la qualitat dels espais 
s’han vist potenciats en geometria i altura. En aquesta planta apareixen les tres crugies diàfanes i es 
plantegen com a tals, encara sense una funció determinada. Tot i això es proposa atorgar-los un ús de 
caràcter institucional i/o administratiu. Només l’espai central es preveu com una sala de reunions de 
gran envergadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’escala de cargol existent es manté com una opció de comunicació entre aquesta planta i la inferior 
per si interessa vincular els usos d’aquestes dues plantes, ja que es probable que tinguin una funció 
molt semblant. El nucli vertical repeteix posició millorant la comunicació amb les plantes inferiors, i la 
sala de la torre annexa torna a estar pensada com una sala polivalent. 
 
 
 
 
 
Planta soterrani 
 
La única planta sota rasant de l’edifici s’utilitzarà per 
a allotjar part de les àrees tècniques de l’edifici. Es 
preveu instal·lar-hi tots aquells equips de les 
instal·lacions necessaris per la correcta utilització de 
l’edifici. La intenció és dotar la planta com a nou 
equipament de l’àrea tècnica de les instal·lacions de 
tot el que calgui, per tal de que garanteixin les 
millors prestacions.   
 
 
 
Tanca 
 
El projecte inclou un clos perimetral de la parcel·la que substitueix al mur existent. El concepte del clos 
consisteix a obtenir la màxima transparència entre els limitis del recinte aconseguint alhora salvar 
aquells petits desnivells (30 a 60 cm), evitant col·locar un mur perimetral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.64: Planta soterrani 
Fig.3.63: Planta sotacoberta 
Fig.3.66: Imatge de la proposta per la 
nova tanca perimetral. 
Fig.3.65: Mur perimetral existent totalment opac. 
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3.5.3 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
 
 
PLANTA -1 
 
SUP. 
Espai d’instal·lacions 55,63 m² 
Sup. Útil  55,63 m² 
Construida Planta -1                                                                                                     128,92 m² 
 
 
 
 
PLANTA BAJA SUP. 
Sala polivalent 1 21,25 m² 
Sala polivalent 2 32,66 m² 
Office/Catering 35,47 m² 
Sala reunions 1 75,55 m² 
Sala reunions 2 35,01 m² 
Treball 32,04 m² 
WC 1 3,73 m² 
WC 2 5,27 m² 
WC 3 5,27 m² 
Abocador 1,97 m² 
Magatzem 1 2,99 m² 
Sala d’actes (96 places) 95,66 m² 
Sala traduccions 6,97 m² 
Magatzem 2 5,93 m² 
Foyer 37,29 m² 
Recepció 24,70 m² 
Distribuïdor 12,65 m²  
Circulació 18,72 m² 
Sup. Útil  453,13 m² 
             Construida Planta Baixa                                                                                                711,42 m² 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA SUP. 
Menjador emp. –Vending 39,63 m² 
Distribuïdor 13,66 m² 
Treball 1 108,30 m² 
Treball 2 22,52 m² 
Sala reunions 40,49 m² 
WC 1 3,96 m² 
WC 2 5,27 m² 
WC 3 5,27 m² 
WC 4 5,19 m² 
Sala polivalent 35,44 m² 
Circulació 32,40 m² 
Hall 58,56 m² 
Sup .Útil 370,69 m² 
Altell – Sala de reunions 41,30 m² 
Sup. Útil   41,30 m² 
              Construida Planta Primera                                                                                            540,25 m² 
 
 
PLANTA SEGONA 
 
SUP. 
Sala polivalent 1 36,10 m² 
Sala polivalent 2 35,44 m² 
Treball 110,38 m² 
Sala consell 121,66 m² 
Despatx 22,39 m² 
WC 1 5,27 m² 
WC 2 5,27 m² 
WC 3 5,19 m² 
Circulació 31,21 m² 
Sup. Útil 372,91 m² 
              Construida Planta Segona                                                                                            551.33 m² 
 
 
Superficie útil a reformar 1293,66 m² 
Superficie construida del Castell 1931,91 m² 
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3.5.4 EXIGÈNCIES BÀSIQUES. CTE 
 
Sobretot, ha de ser una construcció segura, que garanteixi, en qualsevol condició, el seu correcte 
funcionament. En aquest cas, s’han establert exigències singulars que s’especifiquen en el següent 
apartat, per a l’estabilitat estructural, la estanqueïtat, el bon comportament del edifici enfront de 
situacions de perill, com temporals, incendis, fugues d’aigua, etc.  
 
Requisits bàsics de la LOE 
 
 
Requisits bàsics 
  
Prestacions segons 
normativa especifica LOE art.3   
  
Funcionalitat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
Utilització 
 
La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les 
instal·lacions faciliten la realització adequada de les funcions 
previstes en l'edifici. 
 
D.259/2003 Habitabilitat 
Normativa usos √ 
Accessibilitat 
Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes 
l'accés i circulació per l'edifici segons la normativa específica. 
D.135/95 de 
accessibilitat √ 
Telecomunicacions 
Facilita el accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals e 
informació d’acord amb lo previst en la normativa específica. 
RD Llei 1/98, RD 
401/2003, altres √ 
 
Exigències bàsiques de Seguretat Estructural (SE) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o 
valoris límits 
de les 
prestacions 
establerts en 
els 
Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
SE 
Seguretat 
Estructural 
SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) 
DB SE √ 
DB SE-AE √ 
DB SE-A √ 
DB SE-C √ 
DB SE-F √ 
DB SE-M √ 
EHE √ 
EF √ 
NSR √ 
 
SE 1 Resistència i 
estabilitat 
La resistència i l'estabilitat seran les adequades perquè no 
es generin riscos indeguts, de manera que es mantingui la 
resistència i l'estabilitat enfront de les accions i influències 
previsibles durant les fases de construcció i usos previstos 
dels edificis, i que una incidència extraordinària no produeixi 
conseqüències desproporcionades respecte a la causa 
original i es faciliti el manteniment previst. 
  
  
 
SE 2 Aptitud de 
servei 
 
L'aptitud al servei serà conforme amb l'ús previst de l'edifici, 
de manera que no es produeixin deformacions 
inadmissibles. 
 
 
Exigències bàsiques de Seguretat en cas d’incendi (SI) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o 
valoris límits 
de les 
prestacions 
establerts en 
els 
Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
SI 
Seguretat 
en cas 
d'Incendi 
SI Seguretat en cas d'incendi (art. 11 Part I del CTE)  DB SI √ 
SI1 Propagació 
interior 
Es limitarà el risc de propagació del incendi per l'interior 
de l'edifici.  
DB SI 1 √ 
SI 2 Propagació 
exterior 
Es limitarà el risc de propagació de l'incendi per  
l'exterior, tant a l'edifici considerat com a altres edificis. 
DB SI 2 √ 
 
SI 3 Evacuació 
d'ocupants 
L'edifici disposarà dels mitjans d'evacuació adequats 
perquè els ocupants puguin abandonar-ho o aconseguir 
un lloc segur dins del mateix en condicions de  
seguretat. 
DB SI 3 √ 
 
SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 
L’edifici disposarà dels equips e instal·lacions adequats 
per fer possible la detecció, el control i la extinció del 
incendi, així com la transmissió de l’alarma als 
ocupants. 
DB SI 4 √ 
 
SI 5 Intervenció de 
bombers 
Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d'extinció d'incendis. 
DB SI 5 √ 
 
SI 6 Resistència al foc 
de la estructura 
L'estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les 
anteriors exigències bàsiques. 
DB SI 6 √ 
 
Exigències bàsiques de protecció en front al soroll (HR) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o valors 
límits de les 
prestacions 
establertes en 
els Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
HE 
Protecció 
contra el soroll 
HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Part I del CTE). 
L'edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els 
elements constructius que conformen els seus recintes tinguin unes 
característiques acústiques adequades per: 
* Reduir la transmissió del soroll aeri, 
* Reduir la transmissió del soroll d'impactes, 
* Reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici 
* Per limitar el soroll reverberant dels recintes. 
 DB HR √ 
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Exigències bàsiques de Seguretat de Utilització (SU) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o 
valors límits 
de les 
prestacions 
establerts en 
els 
Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
SU 
Seguretat 
d'utilizació 
SU Seguretat de Utilizació (art. 12 Part I del CTE)  DB SU √ 
SU1 Caigudes 
Es limitarà el risc que els usuaris sofreixin caigudes, per a 
això els sòls seran adequats per afavorir que les persones no 
rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es 
limitarà el risc de caigudes en buits, en canvis de nivell i 
escales i rampes, facilitant la neteja dels cristalls exteriors 
en condicions de seguretat. 
DB SU 1 √ 
SU 2 Impacte o 
enganxada 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin sofrir impacte o 
atrapament amb els elements fixos o practicables de l'edifici. 
DB SU 2 √ 
 
SU 3 
Immobilització en 
recintes tancats 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar 
accidentalment apresonats en recintes. 
DB SU 3 √ 
 
SU 4 Il·luminació 
adequada 
Es limitarà el risc de danys a persones com a conseqüència 
d'una il·luminació inadequada en zones de circulació dels 
edificis, tant interiors com a exteriors, fins i tot en cas 
d'emergència o de fallida de l'enllumenat normal. 
DB SU 4 √ 
 
SU 5 Alta 
ocupació 
Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació 
facilitant la circulació de les persones i la sectorizació amb 
elements de protecció i contenció en previsió del risc 
d'aixafament. 
DB SU 5 √ 
 
SU 6 Ofegament Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 
ofegaments en piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant 
elements que restringeixin l'accés. 
DB SU 6 X 
 
SU 7 Vehicles en 
moviment 
 
Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als 
tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones 
de circulació rodades i les de les persones. 
 
DB SU 7 X 
 
SU 8 Acció del 
raig 
Es limitarà el risc d'electrocució i d'incendi causat per l'acció 
del raig mitjançant instal·lacions adequades de protecció 
contra el raig. 
DB SU 8 √ 
 
 
Exigències bàsiques de Salubritat (HS) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o 
valors límits 
de les 
prestacions 
establerts en 
els 
Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
HS 
Higiene, 
salut i 
protecció 
del medi 
ambient. 
HS 1 Salubritat (art. 13 Part I del CTE)  DB HS √ 
HS 1 Protecció en 
front la humitat 
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua 
o humitat a l'interior dels edificis i els seus tancaments com a 
conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions 
atmosfèriques, de vessaments, del terreny o de 
condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si escau, permetin l'evacuació sense producció 
de danys. 
DB HS 1 √ 
HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 
L'edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els 
residus ordinaris generats per ells d'acord amb el sistema 
públic de recollida de tal manera que es faciliti l'adequada 
separació en origen d'aquests residus, la recollida selectiva 
dels mateixos i la seva posterior gestió. 
DB HS 2 √ 
 
HS 3 Qualitat de 
l'aire interior 
L'edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es 
puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l'ús normal dels 
edificis, de manera que s'aporti un cabal suficient d'aire 
exterior i es garanteixi l'extracció i expulsió de l'aire viciat pels 
contaminants. - Per limitar el risc de contaminació de l'aire 
interior de l'edifici i de l'entorn exterior de façanes i patis, 
l'evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions 
tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de 
l'edifici, amb independència del tipus de combustible i de 
l'aparell que s'utilitzi, d'acord amb la reglamentació específica 
sobre instal·lacions tèrmiques. 
DB HS 3 √ 
 
HS 4 
Subministrament 
d'aigua 
L'edifici disposarà de mitjans adequats per subministrar a 
l'equipament higiènic previst aigua apta per al consum de 
forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per al 
consum i impedint les possibles tornades que puguin 
contaminar la xarxa. - Els equips de producció d'aigua calenta 
amb sistemes d'acumulació i els punts terminals d'utilització 
tindran unes característiques que evitin el desenvolupament 
de gèrmens patògens. 
DB HS 4 √ 
 
HS 5 Evacuació 
d'aigües 
Els edificis disposaran de mitjans adequats per extreure les 
aigües residuals  generades en ells de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els 
vessaments. 
DB HS 5 √ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 
 
35
Exigències bàsiques d’estalvi energètic (HE) 
 
Requisits 
bàsics 
Exigències bàsiques CTE 
Nivells o 
valors límits 
de les 
prestacions 
establertes en 
els 
Documents 
Bàsics LOE art.3 
  
Seguretat Rehabilitació Castell de Vila-seca   
 
HE 
Estalvi 
d'energia 
HE Estalvi energètic (art. 15 Part I del CTE)  DB HE √ 
HE 1 Limitació de la 
demanda energètica 
No Aplica al tractar-se d'una rehabilitació on no s'actua 
en les façanes i no es generen envolupants de nova 
construcció, mantenint les parets exteriors originals del 
Castell. 
DB HE 1 X 
HE 2 Rendiments de les 
intal·lacions tèrmiques 
 
L'edifici disposarà d'instal·lacions tèrmiques 
apropiades destinades a proporcionar el benestar 
tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips. 
Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el 
vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 
Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en 
el projecte de l'edifici. 
 
DB HE 2 √ 
 
HE 3 Eficiència  
energètica de les 
instal·lacions 
d'il·luminació. 
 
L'edifici disposarà d'instal·lacions d'il·luminació 
adequades a les necessitats dels seus usuaris i 
eficaços energèticament disposant d'un sistema de 
control que permeti ajustar l'encès a l'ocupació real 
de la zona, així com d'un sistema de regulació que 
optimitzi l'aprofitament de la llum natural, a les zones 
que reuneixin unes determinades condicions. 
DB HE 3 √ 
 
HE 4 Contribució solar 
mínima d'ACS 
No Aplica en tractar-se d'una rehabilitació d'un Bé 
catalogat i protegit i per la seva impossibilitat tècnica i 
econòmica a la seva col·locació. 
DB HE 4 X 
 
HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica mínima 
d'energia elèctrica 
No Aplica en tractar-se d'una rehabilitació d'un Bé 
catalogat i protegit i per la seva impossibilitat tècnica i 
econòmica a la seva col·locació. 
DB HE 5 X 
 
 
3.5.5 FICHA RESUM DEL PRESSUPOST 
 
El quadre d’a continuació, és el resum del pressupost de la primera fase del projecte. Això vol dir, que 
no és el pressupost real, doncs la constructora a reduït el preu d’execució de l’obra, però serveix per 
fer-se una idea de la magnitud de la intervenció. 
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Fig.3.67: Planta baixa (P1) 
3.6 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ DE SOFFITTO  
3.6.1 PROJECTE EXECUTIU 
 
És imprescindible explicar que el projecte executiu és molt diferent al projecte inicial del grup ACXT-
IDOM. La Direcció Facultativa de l’obra, dirigida pel despatx d’arquitectura Soffitto Arquitectura, va 
proposar una sèrie de canvis en el projecte per raons socioeconòmiques impulsades per l’Ajuntament. 
A continuació definiré els processos que intervenen en l’execució que pretén adequar estructuralment 
la totalitat del castell al seu nou ús, i posar en funcionament el nucli de serveis i l’ascensor. També 
comentaré els treballs que completen l’obra en la segona fase, tot i que no entraré en detall amb 
aquests, ja què queden fora del àmbit d’aquest treball.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.68: Planta primera i planta altell (P2) 
Fig.3.69: Planta sotacoberta (P3) 
La primera diferència que trobem amb 
el projecte inicial és que en la Torre de 
l’Homenatge no si efectua actuació 
alguna. Queda pendent per fer un 
estudi arqueològic, i l’Ajuntament ha 
preferit deixar-la intacta en aquesta 
primera actuació. Seguidament, 
destaca el canvi de tipus d’escala, 
passant d’una de tres trams a una de 
dos, fet que repercuteix en l’execució 
de la direcció de l’ascensor. Aquest 
fet, també incideix en tota la zona del 
nucli de banys de totes les plantes, 
que queda distribuït d’una altra 
manera. També queda afectada la 
torre annexa de la cantonada sud-est, 
que no disposa l’obertura del projecte 
inicial. En general, aquests canvis li 
donen menys amplitud a la intervenció, 
però s’aconsegueix reduir el 
pressupost. En contra, la sala de 
l’auditori i la cuina queden menys 
‘tocats’ respecte el projecte d’ACXT-
IDOM, perquè la part posterior del 
castell també la trobem canviada. 
Pel que fa a la planta primera, 
en l’execució del projecte no es 
preveu l’enderroc de la zona 
sud de la crugia esquerra, pel 
valor artístic del paviment 
d’aquesta zona. 
Però els dos canvis essencial 
son les obertures en les meitats 
dels murs de la crugia central, 
coincidint amb l’escala 
principal, i que proporcionen 
una més bona comunicació e 
il·luminació d’aquesta planta de 
l’edifici. També l’obertura de la 
torre annexa de la vessant sud-
oest es menor pel seu grau de 
dificultat, quedant resolta de 
forma més senzilla amb un 
apuntalament de mur a mur. Es 
pot observa com en aquest 
projecte executiu s’han reduït 
les dimensions dels banys i en 
la planta altell, hi ha una part 
que queda en voladís, de 
manera que permet l’entrada 
de llum per les finestres de 
façana a la planta primera. En 
la segona planta no s’observen 
tants canvis tret de la mateixa 
solució que la primera planta 
en la torre annexa, ja que 
aquesta es caracteritza per les 
seves sales diàfanes.          P1 P2 P3 
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Fig.3.70: Tolva de retirada 
d’enderrocs per la façana oest.  
Fig.3.72: Muntacàrregues per a 
l’aportació dels materials a la 
primera i segona planta del castell. 
En els paràgrafs adjunts es recullen els criteris bàsics constructius emprats per la constructora en 
l’execució del projecte, de manera ràpida i resumida en els treballs que es van fer quan jo encara no he 
estava, i entrant més en detall amb aquells que he coincidit en la meva curta durada en l’obra. 
D’aquesta manera he subdividit l’obra de la primera fase en tres etapes: Una etapa a on es produeixen 
tots els treballs previs a l’actuació en l’estructura, com són els enderrocs i moviments de terres; una 
segona etapa que serà l’actuació en la adequació de l’estructura que no he arribat a veure; i la tercera 
etapa, corresponent també a l’adequació estructural i sumant-li alguns treballs aïllats, com divisions 
interiors i la instal·lació de sanejament de l’edifici, dels quals si he pogut fer el seguiment en obra. 
 
3.6.1.1. REPLANTEIG, TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES  
 
Per iniciar l'execució de l'obra es van haver de definir els límits d'actuació, en aquest cas particular no 
feia falta la col·locació de la tanca perimetral corresponent a la zona d'actuació a causa que ja existeix 
un mur perimetral que delimita el recinte. 
Al tractar-se d'una actuació interior no va fer falta la neteja i desbrossament inicial del solar, ja que no 
s'actuarà en l'exterior del castell fins a la realització del nou mur perimetral en la segona fase. 
Tots els treballs que es descriuen a continuació van executar-se en sectors i ordres determinats segons 
anava definint la DF, que es posa en comú acord amb la constructora, amb l'objectiu d'optimitzar els 
recursos i el temps d'execució totals. 
En aquesta etapa es quan s'implantarà tota la maquinària, el muntatge de casetes per a oficina, 
vestuari, menjador, magatzem i serveis. Les instal·lacions provisionals d’aigua i electricitat són 
reaprofitades de les existents. 
 
Actuacions a controlar i afectacions a serveis: 
 
L'obra haurà de ser atesa amb molta cura i amb procediments particulars per executar aquesta 
correctament, ja que, com ja s’ha mencionat, el projecte en qüestió forma part dels béns immobles 
integrats dins del Patrimoni Històric Español i està considerat com a “monument” formant part del que 
es denomina un “Bé d'Interès Cultural -BCI-“. El seu registre dins de la base de dades de Béns 
Immobles del Patrimoni Històric Español és: 
 
Codi: (R.I.) - 51 - 0006788 - 00000 
Registre: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Codi definitiu 
Data de Declaració: 08-11-1988 
Data Bolletí Declaració: 05-05-1949 
 
El projecto s’ubica dins d’un solar sense afectacions previsibles. Dins de l’edifici trobem electricitat 
(125v) i aigua corrent. 
Enderrocs. Gestió de residus 
 
En l'àmbit del projecte s'ha de procedir a la demolició interior (parcial) del castell de Vila-seca. La 
demolició que preveu el projecte consisteix majoritàriament en el enderrocament de forjats i soleres en 
mal estat i que no compleixen amb els requisits estructurals requerits per al seu nou ús. Dins del 
projecte de demolició també estan contemplats els enderrocaments d'elements verticals (parets, murs, 
envans, etc.) per a l'optimització de l'espai i la seva reconversió a un ambient tipus “open-space” 
(oficina – administrativa). 
Per tant, la gestió de residus del projecte comprendrà l'enderrocament i la recollida dels residus 
generats per la pròpia obra, que s’aniran  acumulant en contenidors de 5 m³ i es portaran a l’abocador i 
es substituiran quan sempre que s’emplenin per part de l’empresa gestora de residus subcontractada. 
L’abocador més proper i emprat és el següent: 
 
Nom del titular: 
CONTROL DE RUNES, S.A. 
CTRA. CAMP NÀSTIC 
TARRAGONA (43005) 
977213901 
Codi gestor – E-428.97 
 
 
Condicionament del Terreny e implantació en l’obra 
 
A tractar-se d'una rehabilitació, el projecte no contempla que l'edifici s'adapti al terreny ja que aquest ja 
està assentat i construït en el solar, però s’han d’acotar els espais d’acopi de material e instal·lacions. 
Majoritàriament, el condicionament del terreny es produirà a l'interior de l'edifici i serà mínim, ja que 
només farà falta per el procés d’adaptació i reforç de la fonamentació existent al castell, i per l’execució 
de les rases per al nou sanejament. 
El projecte no preveu la reutilització dels excedents de terra provinents de l'excavació produïda a 
l'edifici del Castell de Vila-seca perquè són mínims, però en algun cas, aquesta ha estat  apta per a 
jardineria, i es preveure l'apilament d'aquesta per a una possible reutilització. 
 
 
Fig.3.71: Façana oest del castell 
a on es proposa l’acopi del 
material i recollida de runes. 
Fig.3.73: Vista del exterior des 
del muntacàrregues i acopi de les 
bigues de fusta substituïdes. 
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3.6.1.2. ADEQÜACIÓ ESTRUCTURAL I NUCLI DE SERVEI I ASCENSOR 
 
L´edifici, en tot el seu conjunt, presenta una tipologia constructiva a base d’estructura de murs de 
càrrega, amb tres cruixies ben diferenciades, i principalment, sostre cobert amb bigues de fusta 
treballada i revoltons plans de ceràmica. Els elements de fusta han estat tractats contra l'atac d'agents 
xilófagos i la coberta ha estat substituïda totalment i també s’han fet algunes actuacions puntuals en 
l’interior i s’han realitzat els treballs de restauració de la façana. En l’àmbit d’aquest projecte s’actua en: 
 
Fonamentació i sistemes de contenció 
 
Per al desenvolupament de la fonamentació del projecte es va comptar amb un informe  de geotècnia 
realitzat per l’empresa CITAM (Centre d’Investigació Tecnològica i Assaig de Materials) amb data de 30 
de març de 2009 i una Nota Tècnica amb data 5 de setembre de 2011. 
 
Segons aquest informe els diferents estrats i les tensions admissibles amb un coeficient de seguretat 
de 3 són: 
 
 
 
 
 
 
 
La fonamentació d'obra nova, tant la necessària per als apuntalaments temporals com per a l'obra 
definitiva és de tipus superficial sobre sabates aïllades. En el cas del nucli d'escales i l’ascensor, la 
sabata pren unes dimensions tals que es pot considerar com a una llosa. 
 
La fonamentació existent amb prou feines presenta augment de càrrega, atès que la incidència dels 
forjats és menor en comparació del pes dels murs i la concentració de càrrega que es produeix en els 
estintolaments es compensa amb el descens del pes de mur eliminat. 
 
Fent un descens de càrregues del mur s'observa que es dóna la paradoxa que la tensió de treball de la 
fonamentació en l'estat actual, abans de la intervenció, supera la tensió admissible donada per l’estudi 
geotècnic. Aquesta dada no és compatible amb el perfecte estat dels murs, per la qual cosa s'adjunta 
una nota tècnica annexa a l'informe geotècnic amb la tensió d'enfonsament, considerant que l'edifici 
està estable en quant a assentaments, i per tant, és aplicable la tensió d'enfonsament. Aquests valors 
són diferents per a cada tipologia i dimensió de sabata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
 
a.- Antecedents 
 
L'estructura actual del castell és fruit de diferents remodelacions i ampliacions i bàsicament consisteix 
en una sèrie de murs de maçoneria i de carreus formant 3 crugies principals amb forjats de bigueta de 
fusta amb entrebigat o capa de repartiment superior format per varies capes de peces ceràmiques 
planes. Els elements de fusta han estat tractats contra els atacs d’agents xilòfags i la coberta ha estat 
substituïda totalment. 
 
Es parteix de l’estudi sobre l'estructura de fusta realitzat per COTCA,  amb data de gener de 2008, i títol 
INFORME RELATIU A LA DEFINICIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ESTRUCTURA DE BIGUES DE 
FUSTA I A LES LESIONS EXISTENTS A L’EDIFICI DEL CASTELL DE VILASECA (TARRAGONA)”. 
D'aquest estudi, explicat en l’apartat anterior de patologies del castell, s'han pres les mesures de les 
diferents esquadrilles de fusta excepte les de la coberta, que ha estat totalment remodelada, i de la 
qual es disposa de plànols de muntatge proporcionats per l’empresa Yofra. 
 
No es disposa de dades de càlcul ni d'aquest forjat ni de la coberta de fusta de recent construcció. 
No hi ha informació dels forjats metàl·lics existents fruit d'una actuació anterior. Ni de les voltes de 
pedra corresponents a una construcció molt més antiga. 
 
Quant als murs de càrrega, a part d'una inspecció ocular que denota el seu bon estat, no es tenen 
dades de partida  per a la seva avaluació estructural. 
 
Es fa notar també que en el forjat de la crugia central de la cota 4 (sostre de la planta baixa) no es pot 
actuar per a dalt en comptar amb uns solats que s'han de conservar. En el cas del forjat proper a 
l'entrada tampoc es pot actuar per sota en tractar-se de bigues llaurades i policromades. 
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 
 
39
Planta baixa Planta primera 
Planta segona 
b.- Hipòtesis de partida 
 
Donada la falta d'informació en alguns aspectes, i amb la finalitat de poder realitzar el projecte es van 
tenir en compte les següents hipòtesis de partida que es van anar confirmant durant l'obra. 
L'estructura està consolidada contra atacs xilòfags i no es contemplen tractaments de protecció en 
aquest sentit. 
Les capacitats portants i accions sobre ells dels elements indeterminats són: 
Composició i accions en coberta de fusta (accessible sol manteniment) 
- Pes propi de la coberta de teula + estructura de bigues de fusta 2.00 kN/m2 
- Sobrecàrrega d'ús 1.00 kN/m2 
- Sobrecàrrega de neu 0.40 kN/m2 
Forjat de xapa col·laborant (ús instal·lacions) 
- Pes propi del forjat de xapa + estructura de bigues metàl·liques 2,80 kN/m2 
- Paviment 2.00 kN/m2 
- Sobrecàrrega d'ús 5.00 kN/m2 
- Sobrecàrrega de neu 0.40 kN/m2 
Els valors de resistència de la fàbrica que s'han pres són els recomanats per a disseny d'obres de 
fàbrica per l'Institut Eduardo Torroja en la Prescripció PIET -70. 
El valor de 8 kp/cm² inclou la minoració del material, per la qual cosa s'ha de comparar amb càrregues 
de càlcul majorades. Aquest és un valor per a disseny i ha de corroborar-se en obra, preferiblement 
mitjançant assaig de gat pla. 
 
c.- Introducció 
 
La descripció geomètrica de l'estructura queda definida en els plànols del projecte de l'estructura (veure 
Annex  3 – Plànols Soffito). Serà construïda i controlada seguint l'indicat en aquests plànols i les 
normes exposades en el Document Bàsic DB-ES (Seguretat estructural) amb els seus documents 
bàsics i les especificacions de la normativa vigent ( NSCE -02, EHE -08). Tot i així, tant la interpretació 
dels plànols com les normes d'execució de l'estructura queden supeditades en última instància a les 
directrius i ordres que durant l'execució de l'estructura marqui la Direcció Facultativa de l'obra. 
Com es pot observar en els plànols de l'estructura, en general, no figuren cotes o figuren en nombre 
escàs, això no significa que no s'hagin respectat les distàncies en l'anàlisi de l'estructura, ja que 
segueixen les dimensions dels plànols d’arquitectura de IDOM-ACXT amb els que estan basats.  
Els plànols de l'estructura requereixen necessàriament plans de replanteig estrictament arquitectònic i, 
són aquests últims els que facilitaran la geometria precisa de l'obra. Queda segons el parer de la 
Direcció Facultativa de l'obra, si les variacions geomètriques que es produeixin en l'obra són admissible 
o requereixen una consideració de l'anàlisi estructural, igual que amb la decisió última de quins 
elements es mantenen i el tipus de reforç que s'aplica. 
d.- Justificació i descripció de la solució adoptada 
 
La solució adoptada s'ajusta a criteris de geotècnia, estructurals i socioeconòmics. El tipus i disseny de 
la fonamentació, dels estintolaments, reforços i els murs, correspon a una solució de mínims esforços 
possibles sobre el conjunt estructural, així com els menors costos socioeconòmics, sense disminuir cap 
requeriment de resistència, deformació, estabilitat o durabilitat de l'estructura i la seva fonamentació. 
 
Les actuacions estructurals fonamentals i que tenen un major pes a la totalitat de l’obra són: 
 
a) Execució del nou nucli de comunicacions (escales i ascensor) i planta altell. 
b) Reforços de forjats existents 
c) Substitució de forjats existents 
d) Estintolament de zona de voltes i nous passos en murs 
e) Estintolament de torre 
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Fig.3.75: Camió-grua descarregant el 
material ceràmic a la terrassa de 
planta primera per facilitar l’execució 
del nou forjat unidireccional. 
Nou nucli d’escala/ascensor i planta altell. 
 
L'estructura horitzontal de l'altell i de la passarel·la de connexió es realitzen mitjançant una llosa 
massissa de formigó armat recolzada tant en murs de ‘gero’ d'obra nova com en els murs existents, 
quedant en voladís en el lateral de façana, permetent més entrada de llum a la PB. A la zona de 
l’apuntalament de la torre també es recolza en la nova estructura metàl·lica de trava i a trencallums. 
El recolzament en el mur central obeeix a la intenció de restituir el contrapès de les mènsules de pedra 
que suporten el forjat de la zona de l'escala central. 
 
El nucli de l’ascensor està format per murs de formigó vist des d’on 
surt en voladís la llosa de l’escala que envolta el nucli. Per a 
l’execució de les pantalles que conformen al conjunt del nucli es va 
utilitzar un encofrat trepant, arrencant des del fossar de l’ascensor, 
tal i com es mostra en la imatge de la dreta del text i on es mostra el 
replantejament de les juntes de formigonat així com de l’execució del 
“tape” superior del nucli. L’execució del nucli d’escala es va realitzar 
mitjançant encofrat trepant amb distribució de juntes (STEN/), deixant les esperes del sistema 
STABOX, embegudes en el formigó, per a posterior connexió amb llosa inclinada volada d’escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforç de forjats existents 
 
El reforç dels forjats es realitza principalment 
mitjançant una nova capa de compressió de formigó 
solidària amb les biguetes de fusta existents, de 
manera que es materialitza una secció mixta fusta-
formigó. (reforços tipus 1 i 2 de la documentació 
gràfica). El procés de formigonat es realitza amb el 
forjat apuntalat, de manera que el pes del formigó 
abocat no deformi les biguetes de fusta. 
L'apuntalament es manté durant almenys 14 dies. 
 
Aquest reforç amb prou feines suposa augment de pes (en eliminar-se les peces de formació de pis) 
però incrementa suficientment la capacitat portant del conjunt així com la seva rigidesa enfront de 
deformacions. 
Es realitza una protecció addicional a foc mitjançant projecció de vermiculita en els casos en els quals 
no s'aconsegueix la resistència a foc R60. El criteri d'estanqueïtat requereix d'una capa de 80 mm de 
formigó. En el cas de la cota +4.02 la capa de formigó és de 60 mm i es complementa fins a arribar als 
80 mm amb el solat. 
En el cas del reforço tipus 3 el valor del paviment existent impedeix la 
seva substitució per una capa de formigó pel que es recorre a la 
substitució funcional de les biguetes de fusta per dos perfils UPN a 
cada costat. 
També es realitza una protecció addicional a foc mitjançant projecció 
de vermiculita per complir l'exigència de R60. En el cas de la voltes es 
reforcen per la part superior amb una làmina de formigó. 
 
Substitució de forjats existents 
 
Apareixen alguns panys nous de forjat unidireccional que 
s’executaran mitjançant semibiguetes pretesades i revoltons, amb 
un intereix de 60 cm i cantell de 25 + 5 = 30 cm per considerar que 
les seves característiques i forma de treball són molt similars a les 
del forjat substituït. El procés d’execució serà el de sempre, , 
estintolar, demolir entrebigat i posterior bigueta i execucions de nou 
forjat 
 
 
Fig.3.74: Encofrats fenòlics per a les 
pantalles de l’ascensor de formigó vist. 
Moment del formigonat de l’ascensor en 
planta segona i operaris d’Orona fent la 
instal·lació de la cabina i la posta a punt. 
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Reforç i substitució de forjats existents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totes aquestes fotos, menys la del forjat de xapa 
col·laborant i la del reforç de les bigues, són anteriors 
a la meva arribada en l’obra. Estan extretes de la 
càmera del cap d’obra i ens serveixen per veure 
alguns processos que no s’han entrat en detall en 
aquest treball.  
Es pot observar que els puntals RMD van recoberts de 
plàstic. Aquest fet es per facilitar la neteja, ja que en el 
moment del formigonat poden embrutar-se i després 
és difícil treure el formigó un cop s’ha endurit.  
També veiem en una de les fotos les esperes de 
l’arrencada dels murs de l’ascensor i en una altra 
l’armat d’un dels forjats de formigó en la zona del nucli 
d’escala i de l’ascensor que es repeteix en les 
diferents plantes. 
 
En la foto superior, 
veiem un operari de 
l’empresa d’estructures 
subcontractada. En 
aquest moment estava 
realitzant el reforç de  
les bigues de la 
biblioteca amb platines 
metàl·liques a les dues 
cares del cantell de 
cada biga.  
 
 
La foto de l’esquerra, es 
una fotografia pressa en 
el moment que estaven 
els estintolaments de 
les crugies laterals per 
tal d’efectuar 
correctament l’enderroc 
dels forjats que havien 
de substituir-se. En la 
mateixa foto es pot 
observar la planta 
baixa, el que seria 
l’espai a on va la planta 
primera (en aquell 
moment derruïda) i la 
planta altell; i la part de 
la planta segona que va 
reforçada amb xapa.  
 PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 42 
Forjat planta segona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les fotografies de l’esquerra es pot seguir el 
procés del forjat de la crugia esquerra (mirant 
des de l’entrada principal) en planta segona. 
En la primera foto veiem les bigues de fusta ja 
tractades contra insectes xilòfags. 
En la següent imatge ja se l’hi ha afegit la xapa 
col·laborant que formarà la base del nou forjat. 
I en la última tenim la capa de formigó auto 
anivellant abocada sobre la xapa grecada per 
tal de deixar el paviment apte per poder 
executar la capa d’acabat. 
Sobre la xapa col·laborant es posa una armadura antifissuració que té la funció de  fer front als 
esforços de retracció que té el formigó en el seu assecat. Els forats pels passos d’instal·lacions 
es replantegen abans de l’abocament. Els voltants queden segellats amb espuma de poliuretà. 
Aquestes dues fotografies corresponen a la crugia dreta de la planta sotacoberta, a on trobem 
dues solucions diferents. Una es la del forjat de formigó armat del nucli d’escala/ascensor, ja  
preparada pel formigonat; i l’altre, el forjat de xapa col·laborant corresponent a les zones del 
banys.   
Forjat compost col·laborant de xapa tipus MT-60 de la marca comercial Hiansa. Es tracta d’un 
perfil d’acer d’una altura de greca de 60 mm i un espessor de 1.2 mm que s’uneix a les bigues de 
fusta mitjançant uns connectors i posteriorment s’adhereix amb el formigó auto anivellant. 
Bigues metàl·liques IPE que conformen l’estructura del forjat de l’office de la planta primera i 
forjat col·laborant  de xapa grecada. Les bigues metàl·liques es van protegir contra el foc amb 
una projecció de vermiculita.  
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Fig.3.76: L’apuntalament de la 
torre annexa de la vessant sud-
oest s’ha realitzat igual en les 3 
plantes (forjat planta primera, 
planta altell i planta segona). 
Consisteix en la unió del mur 
de la torre amb el de la crugia 
central per tal de donar 
estabilitat al conjunt i poder 
enderrocar la paret entremig.  
Apuntalament torre 
 
És la intervenció que requereix més esforç estructural de tot el projecte. Consisteix a eliminar una 
cantonada de la torre sud-est a l'interior de l'edifici i recuperar-la en la planta alta de manera que el 
volum emergent sobre la coberta no es vegi alterat. Aquesta intervenció queda rebutjada per la DF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es precisaven una sèrie d’apuntalaments temporals formalitzats amb estructura metàl·lica que 
travessessin els murs a derrocar i els subjectessin per poder realitzar l’estintolament definitiu amb 
seguretat. Els elements temporals aprofiten en tant que sigui possible l'estructura definitiva. 
Els suports definitius són el mur de l'ascensor i un pilar circular que es trava en les diferents plantes.  
Donat el grau de dificultat que suposa la posada en obra de tots els elements previstos, provisionals 
com definitius, es va proposar executar l’estructura definitiva abans de enderrocar els murs executant 
taladres o mechinals sobre els propis murs, i una vegada executada i acodalada, es a dir, subjectant 
els murs, enderrocar la part inferior dels mateixos. El procediment d’execució es similar per a la resta 
de nous carregadors. Per tal de poder realitzar aquesta solució s’havia de tenir prèviament executada 
el nucli de comunicacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obertura de passos en els murs o forjats. 
 
S'inclouen en aquest apartat les diferents obertures de murs per a passos d'instal·lacions que per la 
seva escassa entitat es poden realitzar sense cap tipus de estintolament ni llinda de reforç. 
El procediment es basa en l'obertura del buit amb una dimensió d'uns 5-8 cm superior al buit desitjat, 
col·locació del conducte o passa tubs corresponent, encofrat i pitets per a posterior formigonat del 
mateix. L’obertura dels ‘patinillos’ es farà sempre per l’entrebigat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obertura/ampliació de forats en murs. 
 
En funció de la longitud de l’apuntalament, s'ha 
considerat un procés constructiu diferent. Totes els 
estintolaments han estat dimensionaments considerant 
un arc de descàrrega de 60º en el mur existent. 
S'ha seguit el criteri de limitar la deformabilitat de la 
bigues de fitació al punt més desfavorable a un valor no 
superior a L/1000 de la llum de la biga, ja que valors de 
deformació superiors poden provocar l'aparició de 
fissures en elements tan poc sensibles a la deformació 
com els murs de maçoneria. 
 
Dins d'aquesta actuació s'inclouen les obertures de buits o les ampliacions dels buits existents que 
necessiten d'una llinda metàl·lica però no precisen d'un estintolament específic per a la seva execució i 
per tant es poden realitzar amb el mur en càrrega com en el cas anterior. 
 
El procediment consisteix a realitzar una frega a l'altura de la llinda desitjada, introduir el perfil metàl·lic 
de reforç i retacar-lo amb morter. Posteriorment es procedeix de la mateixa manera per l'altre costat del 
mur. Finalment es connecten tots dos perfils mitjançant trepants passants. Es realitza una protecció a 
foc d'aquests elements mitjançant projecció de vermiculita. 
Fig.3.77 i  fig. 3.78: Forats en el forjat per al conducte tècnic de ventilació i per al baixant d’aigües residuals. 
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Els estintolaments metàl•lic que descriu en la memòria son correctes, tot i què optimitzables, s’ha de  
donar molta importància en el suport de la biga d’estintolament amb el mur per realitzar l'arc de 
descàrrega del mateix estintolament es calcularà i desenvoluparà el projecte d’estintolament. 
 
Segons el disseny del projecte es vol executar una potent estructura auxiliar per tal de realitzar 
l’estintolament els murs de la torre que es conserven. L’objectiu d’aquesta estructura es estintolar els 
murs fins a poder executar l’estructura definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es realitzen gran quantitat d’obertures de passos de murs ja sigui per a passos d’instal•lacions o per 
motius de disseny d’espais. En funció de la longitud de l’estintolament es consideren processos 
constructius diferents, ja sigui  mitjançant una regata a l'altura de la llinda desitjada, introduint el perfil 
metàl•lic de reforç i retacar-lo amb morter, procedint de la mateixa manera per l'altre costat del mur i 
connectant tots dos perfils mitjançant trepants passants o, es realitza la llinda a una profunditat major 
de manera que és possible cobrir-ho amb un aplacat de pedra similar a l'existent. I disposant una 
platina de suport per formalitzar el suport de l'aplacat i unificar la visió del mur per la part inferior. En tot 
cas s'haurà de tenir especial cura en la realització de tots els murs, recrescuts i daus de formigó sobre 
mur de maçoneria de pedra per no afeblir-los. S'haurà de verificar l'estat del mur abans d'actuar. 
 
Fotografies d’estintolaments i apuntalaments en passos de murs utilitzats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les fotografies es mostra un recull dels 
estintolaments que he pogut veure en obra. 
En les fotos de dalt i cap a la dreta es pot 
seguir el procés complert de l’estintolament 
del mur de la torre annexa amb el mur de 
la crugia central. També hi ha una foto que 
representa l’inici de l’apuntalament per 
l’enderroc de la paret en la zona del forjat 
de volta, i la solució aplicada en la obertura 
dels murs de planta primera en la zona 
central dels murs de la crugia del mig.    
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Reparació de fissures i esquerdes en murs de maçoneria de pedra 
 
S'haurà de fer seguiment i control en obra de l'aparició de fissures o esquerdes en els murs de 
maçoneria de pedra durant les intervencions plantejades mitjançant mesurament, testimonis de guix, 
etc. 
Per a la reparació de fissures en els murs de maçoneria. Tant de les existents en l'actualitat com de les 
susceptibles d'aparició durant la intervenció plantejada s'haurà de realitzar el següent: 
- Quan s'ha produït una fractura o esquerda en un mur de maçoneria i una vegada que s'ha aconseguit 
estabilitzar-la actuant sobre les causes que l'han provocat, queda una ferida o cort en el sistema que 
invalida el funcionament com a conjunt. Cal corregir aquesta manca segellant o emplenant el forat i 
cosint o engrapant la lesió. 
- Per a la reparació de fissures se segellarà el mur en totes les seves cares exteriors per protegir contra 
l'entrada d'aigua o d'altres elements agressius a l'interior. Per al segellat s'utilitzaran resines o silicones. 
És indispensable que s'empleni tota la secció de trencament. 
- Per a la reparació d'esquerdes s'utilitzaran grapes metàl·liques. Les grapes metàl·liques es formaran 
de peces en forma d'o, de secció circular o rectangular que encasten cadascuna de les seves potes a 
un costat i a l'altre de l'esquerda i es col·locaran en la superfície de la paret, dins d'una regata per 
dissimulades superficialment. Tindran entre 25 i 35 cm i la separació entre grapes serà entre 30 i 50cm 
depenent de l'estat. 
 
D'altra banda s'haurà de tenir especial cura en la realització de tots els murs, recrescuts i daus de 
formigó sobre mur de maçoneria de pedra per no afeblir-los. En fase d'obra s'haurà de verificar l'estat 
del mur abans d'actuar. Els ancoratges se separaran almenys 20cm de la vora del mur, tenint especial 
cura en zona de cornises. S'haurà de sanejar i *regularitzar horitzontalment la superfície de treball 
abans de formigonat per aconseguir un suport uniforme. Si fos necessari, el formigonat es realitzarà per 
tongades de 20cm-30cm. 
Anàlisi dels punts crítics i/o singulars durant l’execució de l’obra i solucions previstes 
 
Afeccions a tercers: Donat que els obres es realitzen a l’interior del castell, actualment en desús, i a 
l’interior d’una parcel·la amb grans espais lliures, les afeccions a tercers o condicionants externs son 
mínims. 
 
Elements amb valor artístic i d’interès cultural: . Tot i què, el projecte compta amb un capítol del 
pressupost destinat a la protecció d’elements de valor artístics, on hi trobem paviments, quadres, 
fusteries, artesonats, estucs, vitralls, elements ornamentals decoratius (font llangardaix) etc, en la fase 
inicials de l’obra (replantejament), es realitzarà juntament amb la Direcció Facultativa una catalogació i 
selecció prèvia  d’aquells elements arquitectònics o decoratius que a judici de la D.F siguin susceptibles 
de protecció i de no eliminació, que no hagi estat contemplats en la redacció del projecte objecte de 
licitació.  En aquest sentit i en coordinació amb la D.F es realitzarà un estudi per tal de reintegrar els 
elements patrimonials seleccionats, en la fase d’acabats del present concurs o en el moment d’iniciar-
se una futura licitació. 
 
Durant les fases de reforç dels forjats de planta coberta el sistema de bigues s’haurà d’apuntalar per tal 
d’evitar la deformació en el moment de l’abocament del formigó. Donat que el paviment existent a 
planta primera té un al grau de conservació  i gran un valor artístic/cultural, un dels principals objectius 
serà mantenir la protecció diària del mateix i evitar qualsevol desperfecte que es pugui originar durant 
aquest procés. 
 
En quest sentit el paviment hidràulic de planta primera es protegirà mitjançant moqueta reciclada sobre 
la qual descansaran el sistema d’apuntalament. Així mateix s’estudiarà la possibilitat de reduir el 
número d’apuntalament donat el bon estat i cantell de les bigues existents.  Es proposa la recuperació 
de pavimens hidràulics en planta 1ª dels forjats que s’hagin d’enderrocar per a l’execució del nucli 
d’ascensor i nous forjats, per tal de realitzar posteriors reposicions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.3.79: Les fissures i esquerdes es solen trobar en les llindes de les finestres, ja que aquestes no disposen 
de dintell. 
Fig.3.80: Rajoles ceràmiques del Vendrell amb acabats pintats en algunes parts. 
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3.6.1.3. TANCAMENTS, ACABATS E INSTAL·LACIONS 
 
Tancaments primaris 
 
a.- Cobertes 
 
Actualment existeixen 2 tipologies de coberta diferents dins del projecte. Una coberta general que 
cobreix pràcticament tot l'edifici de tipus “inclinada” - no transitable amb acabat de teula ceràmica; i una 
altra coberta de tipus “plana” - no transitable amb acabat de rajola ceràmica. Aquestes cobertes estan 
en bon estat i el projecte no contempla la seva rehabilitació, però si contempla la formació de forats per 
al pas d'instal·lacions. 
 
Els diferents forats que s'apliquin en la coberta ceràmica inclinada seguiran la següent consideració: 
 
La trobada del faldó amb el conducte vertical (xemeneia) és un dels punts que requereix mes atenció 
en quant a la seva execució i disseny. Les mesures del conducte hauran de concordar amb el 
replanteig de les teules, no trencant la modulació de les mateixa i resolent tot el seu perímetre amb 
teules senceres. En el procés d'execució s’enderrocaran les teules senceres per a la seva correcta 
execució. En el perímetre del conducte concorreran 3 trobades diferents; Superior, lateral i inferior, que 
han d'estar perfectament relacionades entre si per canalitzar correctament l'aigua e impedir la seva 
filtració. S'utilitzaran ‘baberos’ impermeables. 
Per a tots els materials i sistemes es requerirà tenir un marcatge CE i es seguirà el Plec de condicions 
tècniques de l'edificació del ITEC o aquella específica dictada per la marca comercial. 
b.- Façanes 
 
No és àmbit d’aplicació d’aquest projecte la rehabilitació de las façanes del castell de Vila-seca. 
 
Acabats exteriors 
 
Tampoc és d'àmbit d'aplicació en aquest projecte els acabats exteriors del castell de Vila-seca. 
 
Divisions i elements interiors primaris 
 
En el projecte executiu de la rehabilitació del Castell de Vila-seca hi ha descrits totes les tipologies de 
divisions interiors que ens trobem en la intervenció, entre les quals hi ha: 
- Paret divisòria recolzada d'espessor 14 cm, de maó perforat, HD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, de 290x140x100 mm, per revestir, pres amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu 
inclusor aire/plastificant 
- Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat, amb un espessor total del trasdossat de 85 mm, muntants cada 400 mm 
de 70 mm d'ample i canals de 70 mm d'ample, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm d'espessor, 
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 
- Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant esbiaixada normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un espessor total del trasdossat de 128 mm, muntants 
cada 400 mm de 90 mm d'ample i canals de 90 mm d'ample, amb 2 placa tipus estàndard (A) de 19 
mm d'espessor, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca.. 
- Trasdossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat, amb un espessor total del trasdossat de 85 mm, muntants cada 400 mm 
de 70 mm d'ample i canals de 70 mm d'ample, amb 1 placa tipus hidròfug (H) de 15 mm d'espessor, 
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 
- Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm d'espessor, fins i tot ''O'' d'alumini de rematada 
superior i inferior, peus regulables, frontisses, a prop i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer 
inoxidable 
Les característiques específiques dels materials i la seva posada en obra es defineixen en la descripció 
de les unitats en els quadres de preus, en els annexos a la memòria, en els plecs de condicions i en els 
plànols de detall corresponents. Com a norma general caldrà fer juntes en blocs en trams superiors als 
8 metres. I per a tots els materials i sistemes es requerirà tenir un marcat CE i se seguirà el plec de 
condicions tècniques d'edificació del ITEC o aquells específics de cada marca comercial. 
Fig.3.81: Divisions interiors de fàbrica de maó perforat per al nucli dels serveis (igual en totes les plantes), i procés 
d’enfoscat dels paraments, amb el reglejat cada 1 metre per mantenir el mateix nivell en tota la superfície de la paret. 
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Acabats interiors 
 
 
Per finalitzar, es completaran els treballs d'acabats, que consisteixen principalment en tots els treballs 
de revestiments de sòls, sostres i parets, es a dir, tots els pintats, enguixats, envernissats, falsos 
sostres, polit i abrillantat de paviments, etc; així com l'equipament previst per deixar la nova construcció 
preparada per lliurar a l'entitat receptora. Aquests treballs s'executaran en la segona fase de l’obra de 
rehabilitació del castell, i un cop l'obra i les parets a aplacar no presentin un nivell d'humitat excessiu 
que pugui arribar a deformar el material una vegada col·locat. 
 
Instal·lacions 
 
 
A mesura que s'avancin les tasques d'obra de paleteria i acabats, es realitzaran les xarxes i 
distribucions d'instal·lacions previstes, s'executaran segons projecte d'instal·lacions, que queda fora de 
l’àmbit d’aquest projecte menys les instal·lacions de sanejament i d’aigua freda i calenta sanitària. Com 
a apunt, totes les instal·lacions seran verificades i provades abans del lliurament de l'obra. 
 
 
a.- Instal·lació de sanejament 
 
Aigües residuals 
 
La xarxa de sanejament residual recollirà les aigües negres i grises procedents dels següents tipus 
de locals humits: 
- Lavabos      - Office 
- Cuina      - Sala tècnica 
 
La recollida d’aquesta aigua es realitzarà sempre a través de desaigües o arquetes sifòniques. Tots 
els aparells sanitaris estaran dotats del seu corresponent sifó individual. 
 
Aigües pluvials 
 
S’aprofitarà íntegrament la xarxa actual existent de recollida d’aigües pluvials que disposa l’edifici. 
 
b.- Instal·lació d’aigua freda sanitària (AFS) i d’aigua calenta sanitària (ACS)  
 
La instal·lació d'aigua freda s'inicia en una escomesa d'aigua procedent de la xarxa de distribució 
exterior pel lloc indicat en els plànols, enterrada per rasa fins a escometre a l'arqueta de CIA prevista 
annexa a façana est, per contenir el comptador, vàlvules i elements necessaris. 
Es preveu la producció d’aigua calenta sanitària per a tres punts de consum: una aigüera i una 
rentadora previstes en la cuina i una aigüera en l’office de P1. S’instal·larà un termo elèctric de 50l 
per abastir els consums d’ACS previstos.  
Urbanització 
 
Encara que aquest apartat no entri dins de l'abast d'aquest projecte, es realitzarà un nou clos 
perimetral, eliminant l'actual mur de 3 m d'altura i substituint-lo per una tancament transparent a força 
de perfils d'acer inoxidable en “L”, separats entre ells 10 cm i de 3 metres d'altura a explicar dins de la 
fonamentació (altura lliure 2,80). 
Aquest clos anirà retirat un 1 metre respecte al límit del solar deixant que les terres del parc interior 
passin per la tanca i connectin amb l'exterior. Es comptabilitzarà també en projecte el topall entre el 
paviment de panot existent i el terreny amb mitjançant un perfil laminar d'acer corten fent de límit entre 
els dos elements. 
 
Seguretat i Salut 
 
Sota la supervisió i control de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra en fase 
d'execució, durant tot el procés d'execució es van disposar i es van prendre les mesures de Seguretat i 
Salut necessàries, segons s'especificava en el Pla de Seguretat i Salut que va elaborar el contractista 
abans de l'inici de les obres, d'acord amb el previst en l'estudi de Seguretat i Salut que complementa el 
projecte. Era habitual trobar-se en obra un dia a la setmana al Coordinador SSL fent visites 
inesperades per tenir a la gent alerta, i si hi havien incidències es comentaven amb la direcció de l’obra. 
 
Termini d’execució 
 
Els treballs definits en el projecte executiu de la primera fase de la rehabilitació, inclosos els 
corresponents a la demolició i realització del clos exterior, tenen una durada aproximada de 18 mesos. 
La constructora, en la seva condició com a UTE, va proposar un termini parcial de les obres de la 
primera fase en 9 mesos.  Considerant el dia 1 de oct. de l'any 2.012 l’inici de l’obra, i després 
d'esgotar el termini d'execució ofert es donaven per concloses les obres el dia 28 de juny de 2.013, que 
finalment es va allargar fins al mes de juliol. 
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Relació de fotografies de les instal·lacions executades en la primera fase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En els meus últims dies en l’obra, abans de començar les vacances d’estiu, vaig poder presenciar els primers treballs 
corresponents al capítol d’instal·lacions que en un principi havien de ser de la segona fase de la rehabilitació, però que la 
DF va preferir iniciar-los en aquell moment. Es van fer els forats del sanejament, així com es van passar els tubs de la 
instal·lació de fontaneria i els tubs corrugats (fundes dels cables) de la instal·lació elèctrica. La meva última tasca va ser la 
de fer els amidaments dels conductes de fontaneria per poder fer una aproximació dels metres lineals finalment utilitzats.  
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3.5.4 TASQUES REALITZADES  EN L’OBRA 
 
Entre les diferents tasques que vaig dur a terme durant el temps que vaig estar en l’obra de 
rehabilitació del Castell de Vila-seca, en destacaria dues per sobre de les demès: Una és la elaboració i 
supervisió del PACMA; i l’altra, el treball de recopilació i documentació dels escuts dels caps de les 
bigues de la biblioteca per la seva posterior restauració. 
Per explicar-ho millor, he fet aquesta taula per veure de forma més clara com s’ha anat desenvolupant 
la programació de les meves tasques en l’empresa en el transcurs de les pràctiques. Els mesos de juny 
i juliol són els corresponents a l’estància en l’obra de la rehabilitació del castell. 
  
 
Juny 2013 Juliol 2013 Agost 2013 Setembre 2013 Octubre 2013 Novembre 2013 
Setmana 1 
Setmana 
d'adaptació i 
estudi del projecte 
Demanda 
d'ofertes per a la 
segona fase de la 
rehabilitació 
  
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí 
Rehabilitació dels 
sostres i 
adaptació d’un 
soterrani per a ús 
d’aparcament al 
grup can Vilardell 
de Terrassa.   
Setmana 2 PACMA 
Demanda 
d'ofertes per a la 
segona fase de la 
rehabilitació   
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí 
Estudi 
rehabilitació de 
sostres a Can 
Vilardell 
Setmana 3 PACMA 
Realització de 
tasques per a la 
restauració dels 
escuts de la 
biblioteca i 
recollida de 
material i 
documentació 
  
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi 
Rehabilitació 
Institut Roquetes 
 Construcció 
edifici de 46 
habitatges + p. 
soterrani barri de 
Bon Pastor 
Setmana 4 PACMA 
  
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí 
Estudi 
Rehabilitació 
Institut Roquetes 
Construcció edifici 
de 46 habitatges 
+ p. soterrani barri 
de Bon Pastor 
 
Amb la funció que se’m va atorgar en l’obra, com a Ajudant del Cap d’Obra, les tasques realitzades han 
sigut més extenses del que he posat en el quadre, ja que l’he confeccionat de forma esquemàtica per 
quadrar-les en el temps.  
 
Un llistat de les tasques realitzades és el següents: 
× Tasques administratives. 
× Amidaments de tot tipus. 
× Adaptacions i modificacions de plànols. 
× Seguiment de visites d’obra. 
× Encarregat en elaborar i portar a terme el PACMA de l’obra; a on he hagut de portar un control 
de les factures, les subcontractacions, ela assajos, problemes mediambientals de l’obra, qualitat 
dels materials, seguiment dels processos i activitats de l’obra, etc. 
× Realització de tasques de restauració dels escuts de les bigues de la biblioteca del castell. 
× Petició d’ofertes a subcontractes i proveïdors. 
El punts 3.5.4.1 i el punt 3.5.4.2  que venen a continuació, són dos subapartats d’aquest punt per 
explicar amb més detall les dues tasques destacades, el document del PACMA i la recopilació dels 
escuts de la biblioteca, respectivament. 
En l’elaboració i supervisió del document del PACMA vaig disposar de l’ajuda del departament de Medi 
Ambient i qualitat del Grup Ortiz, que em va proporcionar unes fitxes model per reomplir amb la 
concreció de l’obra de Vila-seca. En l’apartat 3.5.4.1, faig una descripció del que és el PACMA, les  
diferents carpetes que el formen, i alguns exemples de les fitxes que ha d’incloure. 
 
En l’apartat 3.5.4.2, adjunto el document que vaig elaborar per tenir la recopilació dels escuts de la 
biblioteca en planta baixa del castell, ja que les seves bigues de fusta han de portar unes pletines 
metàl·liques per rigiditzar l’estructura i assegurar que la fletxa d’aquestes no augmenti. La tasca 
encomanada consistia en calcar a mà un per un tots els escuts, numerar-los i documentar-los, per la 
posterior restauració i pintat a sobre de les pletines metàl·liques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.82: Detall d’un escut en el 
procés de calcar. 
Fig.3.83: Vista general de les bigues de la biblioteca un cop 
posades les pletines. 
Fig.3.84: Fotografia de tres escuts documentats i recollits per la tècnica de calc en paper vegetal. 
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3.5.4.1 DESCRIPCIÓ DEL PACMA 
  
El PACMA (Plan de Autocontrol de Calidad y Medio Ambiente) és un document que existeix en la obra 
amb l’objectiu de controlar i ordenar tots els treballs i processos amb tot el detall d’informació com ho 
permeti el projecte i la construcció, es a dir, que variarà segons el tipus d’obra, del pressupost, del 
client, etc. Aquesta informació bàsicament consisteix en un model de PACMA, ja establert per el Grup 
Ortiz, unes fitxes amb un formats aplicables, una legislació aplicable, un pla d’emergències i fitxes de 
risc mediambiental. 
Aquest document el proporciona el Departament de Medi Ambient i qualitat del grup Ortiz una vegada 
s’ha adjudicat una obra i s’ha assignat el cap d’obra, que en un principi, ha de ser el tècnic responsable 
del seguiment i la implantació del PACMA. En el cas de l’obra de rehabilitació del Castell de Vila-seca, 
com a Ajudant del cap d’obra, he sigut la persona responsable de elaborar e implantar el pla de qualitat 
a aquesta obra. 
El pla de qualitat es composa en 5 carpetes diferents, i a continuació descriuré el contingut de 
cadascuna i cada un dels seus punts: 
 
a. Carpeta de qualitat i gestió mediambiental de l’obra 
a.1. Planificació de l’obra 
Planificació temporal de l’obra: s’ha de tenir un programa de treball actualitzat. No existeix format 
determinat, així que es realitza segons sigui de forma més còmoda. El PACMA ha de contenir com a 
mínim les següents dades de l’obra: 
- Denominació 
- Tipus d’obra 
- Gerent o delegat de l’empresa, responsable de l’obra 
- Cap d’obra 
- Client 
- Direcció Facultativa 
- Data de replanteig 
- Data apertura o inici 
- Termini d’execució  
- Data prevista de finalització 
- Pressupost d’adjudicació 
- Data d’aprovació del Pla de qualitat 
Descripció de l’obra: 
- Autor del projecte 
- Descripció de l’obra 
- Unitats principals i pressupost 
 
Organigrama de la obra: organigrama actualitzat fins al encarregat o capatàs com a mínim. 
Relació de firmes: firmes autoritzades del personal corresponents al organigrama. 
Responsabilitats: predeterminades en el PACMA. 
Necessitats de maquinaria i equips a obra 
Processos sotmesos a control 
 
a.2. Control i revisió del projecte 
Es farà una relació de documents en la obra, a on s’indicaran tots 
els documents del projecte (memòria, annexes, plec, pressupost, 
plànols, pla de qualitat i estudi de seguretat) i les revisions que 
passin sempre que s’anul·lin, es substitueixin o es creïn de nous, 
en especial els plànols. 
La revisió del projecte s’haurà de realitzar mitjançant un format 
de fitxa ja establert a on es destacaran les unitats d’obra amb 
falta de definició, contradiccions entre els diferents documents o 
altres insatisfaccions. 
 
 
a.3. Compres i proveïdors 
Es tracta d’un informe de compliment del contracte. Es complimenta segons el format 
predeterminat de Grup Ortiz quan els subcontractats o proveïdors hagin finalitzat el seu treball i 
enviar-ho al departament de compres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz 
 
51
a.4. Control d’equips 
Per a cada equip que es tingui a l’obra s’haurà de reomplir una fitxa d’equip predeterminada. A 
més, a l’obra s’ha de tenir un llistat dels equips necessaris amb un pla de calibració, verificació i 
manteniment dels equips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haurà d’existir a l’obra almenys una copia del certificat de calibració dels equips topogràfics que 
es facin servir, en vigor. Aquests certificats també s’hauran de demanar per els equips llogats o 
subcontractats. 
En cas d’existir equips d’inspecció, medició o assaig (Equips IME) propis a l’obra, s’hauran de 
realitzar verificacions periòdiques deixant en evidencia que funcionen correctament. Aquestes 
verificacions tindran lloc cada tres mesos. 
 
a.5. Gestió de No conformitats i accions correctores i preventives 
Es dona el mateix tracte a les No conformitats de qualitat que a les de 
Medi Ambient. 
Existeixen dos tipus de No conformitats: les majors i les menors, sent el 
criteri per diferenciar unes de les altres, que les menors es poden 
solucionar en el acte mentre que les majors precisen d’actuacions. 
 
Les accions preventives son les accions encaminades a prevenir la aparició de possibles No 
Conformitats, i és per això, que es defineixen i realitzen abans que aquesta es pugui produir. 
Per altra banda, les accions correctores són accions encaminades a evitar que es tornin a 
produir No conformitats, i es realitzen una vegada ja s’han produït. S’han de realitzar si es 
repeteix una No conformitat de manera habitual o si al analitzar les causes d’aquesta es preveu 
que es pugui repetir si no es pren algun tipus de mesura. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.6. Auditories 
Els avisos de auditoria quedaran arxivats, així com els seus informes. Les no conformitats 
obertes en l’auditoria seguiran el mateix procés que las de l’obra, encara que aquestes seran 
tancades per l’Auditor o pel Departament de Qualitat i Medi ambient. 
 
a.7. Control de la documentació 
El control de documentació es farà segons lo indicat en el punt 1.2. Quan es distribuí la 
documentació en el format de la fitxa de “Relació de documents del projecte”, s’indicarà a qui es 
realitza la distribució de cada documents. S’haurà de tindre compte quan s’anul·li algun d’aquest 
documents per substitució d’un altre, doncs s’haurà de distribuir aquest nou a les persones que 
tenien el document anul·lat. En especial es cuidarà això amb els plànols perquè sempre es 
treballi amb la última revisió.  
A l’obra hi haurà d’haver un llistat amb la normativa aplicable. El Departament de Qualitat i Medi 
ambient proporcionarà un llistat que haurà d’inspeccionar el cap d’obra verificant que la 
normativa principal d’aplicació en la obra està influïda.   
A més a més, el mateix departament proporcionarà una copia de la Normativa Mediambiental 
aplicable per a cada obra fins a nivell autonòmic. La legislació local s’haurà de demanar al 
ajuntament a on es trobi ubicada la obra i enviar una copia d’aquesta al Departament de Qualitat 
i Medi ambient. 
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a.8. Comunicació 
S’hauran d’arxivar i seguir un registre de les comunicacions de qualitat i medi ambient 
externes que es rebin. En el cas de rebre comunicacions de caràcter ambiental 
d’organismes públics (sancions, multes, requeriments d’informació,...) aquestes 
s’enviaran el més ràpid possible al Departament de Qualitat i Medi ambient. 
 
a.9. Pla d’emergència 
S’haurà d’elaborar i revisar un Pla d’emergències a on s’incloguin els organismes als que 
es podran acudir en cas d’accident mediambiental i els possibles riscos mediambientals 
existents. 
Per a cada un dels riscos es complementarà una fitxa tipus: “Ficha de riesgo 
mediambiental”. Com les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pla d’emergència i les fitxes de risc mediambiental es troben preformatejades, i s’han 
de particularitzar per a cada obra. En cas d’existir un risc ambiental nou no definit en les 
fitxes ( incendis, ruptura de canalitzacions existents, abocaments de RTP, etc.) es 
realitzarà una fitxa per aquest risc. 
 
 
b. Carpeta d’unitats d’obra 
Són una sèrie de instruccions tècniques per a processos sota control amb nivell 2 i 3. Aquestes 
instruccions tècniques son proporcionades per el Departament de qualitat i medi ambient i elaborades 
junt amb el Departament tècnic d’Ortiz. 
Amés a més, hi ha el programa de punts d’inspecció, o més conegut per les seves sigles, els PPI’s. Per 
a cada un dels processos sotmesos a control s’elabora un PPI. Existeixen PPI’s preformatejats per 
diferents processos, però s’han de particularitzar per a cada obra. 
En aquest apartat s’arxivaran  els registres documentals de les inspeccions realitzades. 
Apart d’això, es tindrà un registre de la documentació sol·licitada als subministradors o subcontractistes 
en el contracte, com per exemple, proves de carga, plans de tesat, homologació de procediments i 
soldadors, etc. 
 
 
c. Carpeta de materials 
Aquí s’elaborarà una fitxa de material per a cadascun d’ells que estigui sotmès a control, en la que 
s’indicarà la documentació de ha de subministrar el proveïdor i les inspeccions a realitzar en la seva 
recepció. L’evidència de la recepció es l’albarà d’entrega, que no estaran físicament en aquesta 
carpeta, però hauran d’estar ben guardats i ordenats per si es necessita recuperar-los. 
També s’haurà d’arxivar els certificats de qualitat dels productes, assajos realitzats, marcat CE del 
material o certificats de qualitat del fabricant, etc. 
 
 
d. Carpeta de registre d’assajos 
Hi ha un document que s’anomena Pla d’assajos. En cas de realitzar-se, s’haurà d’arxivar en aquest 
apartat, tant si s’ha realitzat en la pròpia obra o per una empresa externa. Ha de ser revisat pel cap 
d’obra per comprovar que es troben els assajos exigits pel plec. 
Aquí s’arxivaran els informes enviats pels laboratoris amb els resultats dels assajos realitzats, i visats 
pel cap d’obra. 
 
 
e. Carpeta d’inspeccions mediambientals 
Aquesta carpeta haurà de disposar d’una guia d’aspectes Mediambientals actualitzada, subministrada 
pel Departament de qualitat i medi ambient. 
En ella s’han de complimentar unes fitxes de Control Medi ambiental (FCM’s), a on es controlaran els 
aspectes més significatius, de risc o lleials de l’obra. 
També existirà un document anomenat Control del seguiment d’Objectius i metes a on s’establirà per a 
cada obra un objectiu ambiental. Aquest no pot ser un requisit legal o vindre establert pel projecte, sinó 
que es tracta d’una millora ambiental que vingui de forma voluntària. Ha de ser mesurable, i s’han 
d’establir uns terminis i un responsable per complir amb els objectius.  
Apart de tot això, s’haurà de completar amb la documentació medi ambiental de les empreses 
subcontractades: inscripcions en el registre de productors de RTP’s, contracte amb un gestor autoritzat, 
albarans de recollida de residus.  
I finalment, s’haurà de tenir en regla la documentació de la maquinaria en la obra: ITV, marcat CE, etc. 
Documentació que sol estar en poder del tècnic de Seguretat. 
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 3.5.4.2 RECOPILACIÓ DELS ESCUTS DE LA BIBLIOTECA 
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La tasca realitzada consistia en fer un 
document per classificar tots i cada un dels 
escuts en els extrems de les dotze bigues 
de la biblioteca de la planta baixa, 
numerant-los, fotografiant-los i calcant-los 
en paper vegetal en el mateix ordre que es 
seguia. 
D’aquesta manera, un cop col·locades les 
planxes metàl·liques per millorar les 
prestacions del forjat, es pogués restaurar 
sense problemes i de forma idèntica a com 
havien estat anteriorment..  
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CA   TELL 
DE   VILA-
SECA 
 
3.8 CONCLUSIONS DE L’OBRA 
 
L’obra del Castell de Vila-seca ha estat un cas força excepcional. No és que jo tingui molta experiència 
en obres, de fet, aquesta ha sigut la primera i única, fins el moment, en que he pogut participar de 
forma activa; però, basant-me en les paraules i les coses que he vist i he sentit de gent més 
experimentada, com el cap d’obra, l’encarregat, gent que passava per l’obra, o inclús l’arquitecte 
municipal de Vila-seca, puc reafirmar, un cop acabada la nostra tasca en ella, que no ha sigut una obra 
típica.  
 
Per això, en aquest apartat vull entrar a fer les meves reflexions i recordar tot l’experimentat pas per 
pas des de la meva arribada per treure les conclusions més acurades possibles.  
 
Retrocedint cinc mesos enrere des del punt actual en que estic escrivint aquestes línies, em trobo tot 
just en el primer dia que vaig començar a treballar com ajudant del cap d’obra en el castell. Recordo el 
dia perfectament. Era el 28 de maig d’aquest mateix any, 2013. L’obra ja feia mesos que estava en 
marxa, concretament des del novembre de 2012.  El primer que em va sorprendre va ser l’estat de 
retràs en la que es trobava. Jo ja havia estat anteriorment, dos o tres mesos abans per fer una primera 
presa de contacte, i m’imaginava que ja estaria per la fase d’acabats per com m’havia trobat l’obra en 
aquell moment. I em vaig trobar que encara s’estaven duent a terme els últims treballs d’adequació de 
l’estructura, però sobretot, acabant d’enllestir l’ascensor i la nova escala i el nucli dels serveis 
adjacents. 
 
Després, va arribar el que he mencionat anteriorment en el treball, i la segona fase de la rehabilitació 
corresponent als acabats i les instal·lacions, que en realitat era la part més important en termes 
econòmics, va ser adjudicada a una altra empresa constructora contra tots els pronòstics d’Impulsa. 
 
Segons les paraules del cap de l’obra, aquesta es caracteritzava per ser una obra tediosa, molt lenta i 
amb molt poca definició per part de la Direcció Facultativa. I ho vaig poder corroborar molt aviat, doncs 
vaig veure que les setmanes anaven passant i l’obra s’executava a comptagotes. Les poques coses 
que quedaven per definir, com l’estintolament d’un mur, la instal·lació del nou sanejament, i alguns 
treballs per fer abans de començar la segona fase d’acabats e instal·lacions, es trobaven en punt mort 
fins que la DF no digués la última paraula, que a vegades podia ser una espera de setmanes. La falta 
de comunicació entre una banda i l’altra era important, i aquesta situació desafavoria molt a la 
constructora, doncs tots els costos indirectes de l’obra s’incrementaven perquè s’allargava el temps 
d’implantació en ella. 
 
 
 
 
Resumint, crec que és essencial en qualsevol obra una bona comunicació entre la direcció de l’obra i la 
Direcció Facultativa, doncs és bàsic poder compartir els coneixements i opinions en el moment de fer 
un treball en equip. I com és en aquest cas de l’obra del Castell de Vila-seca, crec que ha faltat 
comunicació i definició per part de la DF, fent que en moments concrets, la estada en obra per part de 
la constructora fos insostenible, per trobar-se instal·lat en una obra sense saber per on seguir.  
 
Tot i les dificultats en l’obra, i de la lentitud en l’execució, valoro molt positivament aquest primer 
contacte, doncs m’ha permès veure en primera persona moltes de les complicacions amb les que et 
pots trobar en obra, a part, òbviament, de tot el que he aprés del procés d’execució en moltes fases de 
l’obra que, si bé tenia una preparació teòrica, mai havia vist la pràctica de la execució. Realment, 
considero que és molt important complementar la teoria donada a la universitat en un grau com és el 
d’enginyeria de l’edificació amb un temps de pràctica en obra com a ajudant de cap d’obra. 
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4 ESTUDIS D’IMPULSA 
 
Abans de començar a explicar les tasques que he desenvolupat en les oficines d’Impulsa, i de 
descriure les obres en las que he participat en el seu estudi, m’agradaria fer un petit repàs al 
funcionament de la contractació en el sector públic, exposat fonamentalment en la llei 30/2007, de 30 
d’octubre (Ley de Contratació del Sector Público, a partir d’ara LCSP), la majoria dels receptes de la 
qual tenen caràcter bàsic i són, per tant, d’aplicació general a totes les administracions públiques 
espanyoles. 
 
4.1 FUNCIONAMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC 
 
El que diu la LCSP és molt extens i complex, i és fa molt difícil resumir-ho en una sola pàgina, per això, 
no em referiré a la tipologia i diferents característiques dels contractes públics, sinó que solament em 
centraré en la part que més he vist en els estudis d’Impulsa. 
 
Primerament, parlaré de la utilització de mitjans electrònics en la contractació pública, ja que asseguren 
la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual i segurament és una de 
les facetes que ha de tenir més importància en el desenvolupament del futur de la contractació pública. 
Hi ha diversos medis:  
- El perfil del contractant: aquest perfil es difon exclusivament a través d’Internet i s’hi pot incloure 
qualsevol informació relativa a l’activitat contractual d’un òrgan de contractació, com ara els 
anuncis d’informació prèvia, les licitacions obertes i qualsevol altra informació útil. De manera 
obligatòria, s’ha de publicar en el perfil l’adjudicació provisional dels contractes. 
- La plataforma de serveis de contractació pública, és una eina d’informació i de prestació de 
serveis. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. 
- En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat hi destaca també el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) creat pel Decret 107/2005, de 31 de maig. 
 
Són principis generals que regeixen la contractació del sector públic: la llibertat d’accés a les licitacions 
(lliure concurrència); la publicitat dels procediments, la transparència dels procediments, però també la 
confidencialitat de les informacions subministrades pels empresaris, la no-discriminació i la igualtat de 
tracte entre els candidats, la llibertat de pactes i la formalitat. 
 
Als registres oficials de licitadors i empreses classificades, d’àmbit estatal o per a cada comunitat 
autònoma, s’hi aporten els documents dels empresaris relatius a la personalitat, la representació, la 
capacitat, l’habilitació professional, la solvència, la classificació i les prohibicions de contractar. 
 
 
 
 
Atenent al gran volum econòmic que poden tenir els contractes del sector públic i les limitacions de 
la subcontractació, s’afavoreix la possibilitat que les empreses constitueixin  agrupacions o unions 
per a un contracte concret, anomenades unions temporals d’empreses (UTE), la durada de les 
quals coincideix amb la del contracte, fins a l’extinció d’aquest. 
 
Els empresaris han de reunir els requisits de capacitat, solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional exigits o, en determinats supòsits i contractes, la classificació empresarial 
corresponent. A més, no els poden afectar les prohibicions per contractar. 
 
Així doncs, la contractació del sector públic, perquè sigui vàlida, s’ha de fer a través de l’òrgan que 
té la competència atribuïda per la norma corresponent o la disposició estatuària. Un cop estigui 
validada la capacitat per licitar, es valoren els punts que analitzen la qualitat de la licitació per l 
concurs públic. Aquests punts es solen distribuir en l’apartat tècnic, la memòria d’explicació del 
procés constructiu i millores aplicables; i la part econòmica, que pel que he vist fins el moment, sol 
ser una xifra que després, mitjançant una formula i a partir de la més baixa, es traurà la puntuació 
definitiva per aquest apartat. Normalment en els concursos són 50 punts el sobre tècnic i 50 
l’econòmic, però poden donar-se altres combinacions de percentatges com 60/40 o 40/60, etc. 
 
M’agradaria afegir que les administracions catalanes són les que més s’endarrereixen en el seu 
pagament a proveïdors del conjunt de l’Estat, segons les dades públiques de l’Associació de 
Treballadors Autònoms (ATA). Amb el qual, la Generalitat, les diputacions, els ens locals i les 
empreses públiques catalanes triguen de mitjana 152 dies a abonar les factures als seus proveïdors 
o, en aquest cas, empreses contractades per portar a terme una obra. Es tracta d’un termini força 
dilatat si es compara amb els 30 dies que exigeixen les últimes normatives europees. No obstant 
això, Catalunya no s’allunya gaire de la dels terminis de pagament del conjunt d’administracions 
públiques de l’Estat, que es situa en 144 dies. 
Aquest fet de trigar tant en abonar els serveis prestats per una empresa o un autònom, fa que tot el 
procés de la contractació sigui un procés ardu i poc fiable, 
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4.2 TASQUES REALITZADES  EN ESTUDIS D’IMPULSA 
 
Seguidament adjunto la mateixa taula que en el punt 3.5.4, però en aquest cas es ressalta la part de les 
pràctiques realitzades en les oficines de l’empresa. D’aquesta manera veiem també la programació de 
les meves tasques en estudis posades en el calendari, a on es veu que en els mesos de setembre i 
d’octubre hem estat preparant tota la documentació que es demanava per a cada una de les obres que 
es citen a continuació. 
  
 
Juny 2013 Juliol 2013 Agost 2013 Setembre 2013 Octubre 2013 Novembre 2013 
Setmana 1 
Setmana 
d'adaptació i 
estudi del projecte 
Demanda 
d'ofertes per a la 
segona fase de la 
rehabilitació 
  
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí 
Rehabilitació dels 
sostres i adaptació 
d’un soterrani per a 
ús d’aparcament al 
grup can Vilardell 
de Terrassa.   
Setmana 2 PACMA 
Demanda 
d'ofertes per a la 
segona fase de la 
rehabilitació   
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí/ 
Estudi 
Rehabilitació 
Institut Roquetes 
Estudi rehabilitació 
de sostres a Can 
Vilardell 
Setmana 3 PACMA 
Realització de 
tasques per a la 
restauració dels 
escuts de la 
biblioteca i 
recollida de 
material i 
documentació 
  
Urbanització 
Pavelló Sant 
Leopold (hospital 
de Sant Pau) 
Estudi 
Rehabilitació 
Institut Roquetes 
 Construcció edifici 
de 46 habitatges + 
p. soterrani barri de 
Bon Pastor 
Setmana 4 PACMA 
  
Estudi Reforma 
cuina Parc Taulí 
Estudi 
Rehabilitació 
Institut Roquetes 
Construcció edifici 
de 46 habitatges + 
p. soterrani barri de 
Bon Pastor 
 
D’aquesta taula podem observar l’orde de les obres que he ajudat a estudiar junt amb el meu company 
Xavi Molina. Així, podem observar que en primer lloc vam estudiar l’obra d’Urbanització del Pavelló de 
Sant Leopold de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, seguit de l’estudi de la reforma de la cuina de 
l’Hospital Parc Taulí i la reforma de l’Institut Escola Roquetes. 
 
El llistat de les tasques realitzades en les oficines és el següents: 
× Tasques administratives. 
× Amidament dels m2 de paret construïts en un Hotel al carrer Girona de Barcelona. 
× Adaptació i ampliació del llistat d’industrials que disposa l’empresa com a base de dades per a 
demanar ofertes de qualsevol treball. 
× Petició d’ofertes a subcontractes i proveïdors. 
× Elaboració de documentació tècnica per a presentar en el concursos d’obra pública. 
× Visites als llocs estudiats, tant a l’Hospital de Sant Pau, com a la cuina de l’Hospital Parc Taulí i 
l’Institut Roquetes, ja que veure els llocs en primera persona millora la perspectiva d’enfoc de 
l’estudi  
URBANITZACIÓ PAVELLÓ SANT LEOPOLD (HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI REFORMA CUINA PARC TAULÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI REHABILITACIÓ INSTITUT ROQUETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El projecte de reforma de les cuines de 
l’Edifici Taulí, a l’Hospital Parc Taulí, va 
ser la segona obra que em va tocar 
estudiar. Aquesta era més difícil i 
complexa que l’anterior, i principalment, 
el capítol fort era el d’instal·lacions, ja 
que el projecte es devia a que la cuina, 
amb totes les seves instal·lacions, 
havien quedat velles i necessitaven una 
millora. A part dels nous acabats i del 
canvi de fusteries i substitució d’un 
forjat, les demés coses eren cuines, 
cambres frigorífiques i congeladors, i la 
resta d’instal·lacions.  
El projecte estudiat de la reforma del 
Institut Roquetes ha estat el de més 
envergadura i pressupost més elevat. 
Es tracta d’una obra treta a concurs pel 
Consorci d’Educació de Barcelona 
(CEB). En aquest projecte de 
rehabilitació hi havia una gran varietat 
de treballs a fer; des de moviment de 
terres i enderrocs, canvi de tanca 
perimetral i sanejat del mur de 
contenció, estructura nova de formigó i 
metàl·lica, passant per una nova 
pavimentació del exterior, una nova 
pista esportiva i millora de l’existent, i 
tots els nous acabats e instal·lacions de 
la totalitat de l’edifici. 
El projecte d’urbanització del pavelló de 
Sant Leopold, a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, va ser el primer 
projecte que va entrar en estudi estant 
jo incorporat a les oficines d’Impulsa. Es 
tractava d’una obra senzilla, de petita 
envergadura i de poc import, i a més a 
més, Impulsa ja es trobava implantat en 
la zona, doncs en aquell moment estava 
realitzant la urbanització d’un altre 
sector de l’hospital. Una obra ideal per 
començar a familiaritzar-me amb el 
funcionament de la contractació pública 
i dels treballs en estudis.  
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CAS CONCRET D’ ESTUDI D’OBRA: Rehabilitació dels sostres i adaptació d’un soterrani per a ús 
d’aparcament al grup can Vilardell de Terrassa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grup d’habitatges de Can Vilardell de Terrassa és un conjunt d’habitatges plurifamiliars amb 
locals comercials a les plantes baixes i 2 aparcaments als soterranis. El projecte contempla la 
rehabilitació dels sostres d’aquests 2 soterranis pels seu mal estat degut a les filtracions i la 
millora de la urbanització de l’entorn dels blocs (paviments, jardineres i els patis de llum). 
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La valoració de les memòries presentades en concurs es fan tenint en compte la fiabilitat de la 
proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés constructiu, la justificació de la metodologia 
indicada per a l’execució dels treballs; la seva coherència. Es a dir, s’ha de tenir un bon 
coneixement del projecte i del terreny on serà executada l’obra. Puntuen coses com una bona 
planificació de l’obra amb els equips materials i humans necessaris, la minimització a les 
afeccions al trànsit, la garantia de subministraments i abocaments dels materials i la capacitat de 
resposta en front imprevistos per disponibilitat de recursos propis.
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Les propostes per a la licitació de l’obra han de complir el que demana el Plec de Clàusules 
Particulars de l’Obra. En la part tècnica, el que és la memòria del procés d’execució de l’obra, 
s’han de seguir les pautes que dicta cada entitat adjudicadora, per tal d’ajustar-se als seus criteris.  
La puntuació màxima s’obtindrà de la distribució dels punts en funció dels 3 apartats següents:  
l’anàlisi del procés constructiu, a on es valorarà la planificació temporal, la forma d’execució i altres 
de caràcter social; l’anàlisi d’afectacions i l’anàlisi de perfils professionals i recursos materials.   
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En l’anàlisi d’afectacions, un dels criteris que es tenia més en compte era l’afectació a veïns, ja que 
es tracta d’uns aparcaments a on els veïns segueixen deixant els seus cotxes durant la 
intervenció, i es va haver de fer un bon estudi de les places i de les etapes i zones d’actuació. 
També és important en l’anàlisi de les afectacions la gestió dels residus. La seva organització i 
retirada a l’abocador, i altres mesures mediambientals com l’estalvi energètic en l’obra, la utilització 
de productes amb ecoetiquetes I i II i altres mesures mediambientals concretes de l’obra. 
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4.3 CONCLUSIONS 
 
Quan em vaig incorporar a les oficines d’Impulsa a l’avinguda Diagonal, vaig notar de seguida que 
desenvoluparia una tasca totalment diferent a la que fins llavors havia estat fent en l’obra del castell. 
Aquest fet em va motivar encara més, doncs, tot i no haver pogut realitzar el que s’havia estipulat des 
d’un principi, que era quedar-me tots els mesos del pràcticum en l’obra del Castell de Vila-seca; el fet 
de poder també formar-me en els estudis de l’empresa em suposava una nova experiència i una 
recàrrega de la motivació. 
 
El treball en la oficina era clar, buscar licitacions d’obres interessants, proposar-les a l’empresa, i un 
cop els directius decidien sobre quines obres valia la pena fer la licitació, el meu company i jo en 
posàvem en marxa. El primer pas es desglossar el Plec de Clàusules Particulars de l’Obra, que en 
cada una es diferent. I segons el que es demanava, ens organitzàvem les tasques entre els dos per 
mirar d’optimitzar el temps de la millor manera possible. 
També em vaig quedar molt sorprès els primers dies d’estar en les oficines al adonar-me’n de la duresa 
de la feina. Haver de preparar concursos d’obra suposa un treball d’estudi important, doncs t’has de 
conèixer bé el projecte, estudiar-te el pressupost i descompondre’l per capítols, s’han de demanar 
ofertes a industrials per subcontractar els diferents treballs que no pot realitzar l’empresa pels seus 
propis medis, i per ta de fer un estudi econòmic acurat de les partides que apareixen. I finament, s’ha 
de fer una bona planificació de les activitats i redactar memòries tècniques i propostes de millores. 
  
Es tracta d’una feina amb bastanta pressió, doncs moltes vegades es treballa a contrarellotge, ja que 
els concursos tenen una data límit per presentar la documentació, i si no s’ha presentat abans de 
l’hora, et quedes directament fora del concurs. A més a més, a vegades existeixen coses imprevisibles, 
que s’escapen del teu domini, i poden ocasionar-te més d’un problema. Per exemple, recordo que al 
poc temps d’estar als estudis de l’empresa vaig haver d’acompanyar al meu company en cotxe a 
Tarragona de pressa i corrents per portar la documentació d’una obra del Port de Tarragona al mateix 
recinte del Port, ja que Envialia, l’empresa transportista a la que se li havia encarregat el trasllat del 
paquet amb la licitació, s’havia extraviat i el paquet havia anat al Port de València. Vam entregar la 
documentació a les 12.55h sent les 13h la hora límit. I com aquest cas, sempre poden aparèixer 
imprevistos que et poden deixar fora. 
 
És un treball a contrarellotge, tècnic i precís; però sobretot, molt competitiu, almenys en aquesta època 
que estem vivint. M’ha sorprès la gran quantitat d’empreses que es presenten a concurs per obres que 
no superen els 2M d’euros, incloent las grans empreses, deixant-nos la cara de la realitat en que es 
troba aquest sector. I es que ja no hi ha obres ‘bones’ com les d’abans, i quan n’hi ha una, totes es 
empreses constructores estan al darrere d’ella. 
 
 
Valoro molt positivament el meu pas per Estudis per varies raons: primerament per l’oportunitat que 
m’ha suposat treballar al costat d’una persona amb molta experiència com és el Xavi Molina, tècnic del 
que he après molt i que ha confiat en mi i m’ha permès tenir una gran responsabilitat a l’hora de 
preparar les parts tècniques de les licitacions; i en segon lloc per la possibilitat de veure la realitat del 
sector en primera persona i veure el funcionament de la contractació pública, així com tots els estudis 
realitzats que m’han servit per tenir un punt de vista diferent del que m ’imaginava abans d’haver passat 
per Impulsa. 
 
Tot i que es podria dir que he fet el procés a la inversa del que seria normal i lògic, és a dir, començar 
en estudis per acabar en obra; però, d’aquesta manera he completat el cercle del que seria tot el 
procés que comporta una obra: des de la seva preparació i estudi, la seva adjudicació i el seu posterior 
seguiment a peu d’obra. Tot i així, en el treball he volgut seguir el camí que s’ha donat en les meves 
pràctiques i  
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5 CONCLUSIONS FINALS/ REFLEXIONS 
 
Ens trobem en una època convulsa per culpa d’una crisis econòmica i de valors que ha afectat a totes  
les activitats principals del país. I pel que ens toca de més a prop, el sector de la construcció, n’és una 
de les més perjudicades. A Espanya, el gran sector de la construcció va traspassar uns límits que 
podríem dir insostenibles. L’especulació i la mala gestió d’aquesta, han fet que arribéssim a aquest 
punt. Per sort, però, la nova construcció ja no serà mai més com abans. La rehabilitació ha de 
evolucionar per tal d’assumir el paper principal en la construcció, i ser el nou motor del sector per 
afrontar els reptes socials, medi ambientals i econòmics que se’ns presenten actualment. 
 
El futur passa per la rehabilitació, doncs, perquè el nivell d’activitat en aquest àmbit encara està molt 
per sota de les principals potencies de la resta d’Europa, a on ja fa molts anys, aquesta activitat es 
manifesta amb una mitja del 50%; i en casos com Itàlia i França, sense anar més lluny, arriba fins a un 
70%. Aquí, pràcticament no hem superat el 20%, cosa que fa que la crisis sigui més intensa, però poc a 
poc, o no tant, aquesta xifra anirà augmentant fins a superar la xifra de la nova construcció, que 
aquesta alhora seguirà disminuït, doncs es pràcticament innecessari a obra nova a no ser de casos 
concrets amb una bona justificació. 
 
I es que la rehabilitació es caracteritza per ser un sector amb una activitat estable, i si ens fixem bé 
veiem que és un sector poc afectat per la crisis, ja que de fet, és la única activitat que pràcticament és 
manté. 
  
A més, el sector de la rehabilitació incideix en la identitat cultural i patrimonial del nostre país, cosa que 
reforça la cohesió social; i és un factor clau en els aspectes de medi ambient i de canvi climàtic que tant 
ens preocupa avui en dia, ja que té una bestial capacitat de reduir els consums d’energia i emissions de 
CO2 mitjançant la millora de la eficiència energètica i mitjançant la posta a punt de parcs d’habitatges 
que es troben obsolets. 
 
Per tot això, considero que la rehabilitació ha de ser una peça clau i prioritària en la política d’habitatges 
a curt i mitjà termini. S’ha de convertir en el nou model d’aplicació, perquè té un potencial inigualable, 
però, per tenir un bon rendiment i recollir els beneficis que se’n podrien treure, s’han de donar una sèrie 
de canvis a un nivell superior. S’han de canviar algunes dinàmiques que han anat creant les empreses 
del sector, s’ha de modernitzar la nostre societat i la forma d’actuar. 
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* A més a més, he entrat i visitat moltes pàgines web de empreses per subcontractar o 
subministradores de materials, per tal de conèixer millor les activitats que poden oferir i fer l’estudi 
econòmic de les diferents propostes que ens poden arribar a donar.  
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he tingut el gust de treballar, i perquè sempre em va tractar de la millor manera possible.  I finalment, al 
Xavi Molina, el meu company de feina en els estudis d’Impulsa que sempre ha tingut bones paraules 
per mi i m’ha ensenyat la duresa de la feina; i al Telmo Pujol, que ha estat un cap amable.  
 
Gràcies a tots. 
 
 
ANNEXES 
 
A I. Plànols IDOM ACXT: Estat actual  
 
A II. Plànols SOFFITTO: Projecte executiu  
 
A III. Plànols informe SEDYF  
 
A IV. Plànols informe COTCA 
 
A V. Fitxes tècniques  
del nou forjat de biguetes  
de l’apuntalament RMD 
 
A VI. Informes mensuals 
 
 
  
 
 
 
 
ANNEXES 
 
 
 
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 
 
TREBALL FINAL DE GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICUM EN L’EMPRESA IMPULSA GRUP ORTIZ 
 
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA I ESTUDIS D’IMPULSA 
 
 
 
 
 
 
PFG - Pràcticum en l’empresa Impulsa Grup Ortiz                  ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1. PLÀNOLS IDOM ACXT: ESTAT ACTUAL (2011) 
 
 
1.-16887 CAVS C 0000- SITUACIÓ 
2.-16887 CAVS C 0001- EMPLAÇAMENT 
3.-16887 CAVS C 0002- URBANITZACIÓ NOVA VALLA 
EXTERIOR 
4.-16887 CAVS C 0003- URBANITZACIÓ ALÇAT VALLA 
EXTERIOR 
5.-16887 CAVS C 0100- ZONIFICACIÓ PLANTA 
SOTERRANI 
6.-16887 CAVS C 0101- ZONIFICACIÓ PLANTA BAIXA 
7.-16887 CAVS C 0102- ZONIFICACIÓ PLANTA 
PRIMERA 
8.-16887 CAVS C 0103- ZONIFICACIÓ PLANTA SEGONA 
9.-16887 CAVS C 0104- ZONIFICACIÓ PLANTA SOTA 
COBERTA 
10.-16887 CAVS C 0105- ZONIFICACIÓ PLANTA 
COBERTA 
11.-16887 CAVS C 0110- ALÇATS SE I SO 
12.-16887 CAVS C 0111- ALÇATS NE I NO 
13.-16887 CAVS C 0120- SECCIONS A-A’ I B-B’ 
14.-16887 CAVS C 0121- SECCIÓ C-C’ 
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A. II: PLÀNOLS SOFFITTO: PROJECTE EXECUTIU 
 
 
1.- 0301- USOS I SUPERFICIE PLANTA BAIXA 
2.- 0302- USOS I SUPERFICIE PLANTA PRIMERA 
3.- 0303- USOS I SUPERFICIE PLANTA SEGONA 
 
4.- 0302- USOS I SUPERFICIE PLANTA PRIMERA 
5.- 2020- ESTRUCTURA CIMENTACIÓ 
6.- 2040- ASCENSOR/ESCALA PLANTA PRIMERA +4.01 
7.- 0320- ASCENSOR/ESCALA SECCIONS 
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A. IV: PLÀNOLS INFORME COTCA 
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A. V: FITXES TÈCNIQUES 
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A. VI: INFORMES MENSUALS 
 
1. INFORME nº1: JUNY 
2. INFORME nº2: JULIOL 
3. INFORME nº3: SEPTEMBRE 
4. INFORME nº4: OCTUBRE 
5. INFORME nº5: NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÀCTICUM EN L’EMPRESA IMPULSA - GRUPO ORTIZ 
REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA 
 
Informe nº1 
Les meves pràctiques en l’obra de rehabilitació del Castell de Vila-Seca van començar el 28 de Maig de 2013. Des de 
llavors, he treballat de dilluns a divendres amb horari de matí, de 9 a 14h del migdia; i poc a poc he anat adaptant-
me al treball i agafant la meva funció dintre de l’ obra. Seguidament detallaré els punts més importants d’aquesta 
obra. 
El primer que s’ha de destacar és que la direcció de l‘obra està portada per dues empreses del Grupo Ortiz que 
formen una UTE: Impulsa, que treballa sobretot en territori català; i Condisa, especialitzada en rehabilitacions de 
caràcter monumental. La unió que formen les dues empreses associades és per motius tècnics, ja que comporta la 
posada en comú de recursos, coneixements i experiències. L’organigrama de l’obra és senzill, sent el gerent o cap de 
grup (com ells li diuen) d’Impulsa, el cap d’obra de Condisa i l’encarregat del grup Ortiz. Els treballadors de peu 
d’obra són d’empreses subcontractades. 
L’obra es troba en una primera fase d’adequació estructural que va començar al Novembre de 2012 i que 
principalment es basa en la posta a punt de la zona de serveis i de l’ascensor de l’edifici, a més a més d’altres 
treballs. Està previst que aquesta fase acabi per a finals del mes de Juliol, complint així un període de 9 mesos de 
durada. Anteriorment, es van dur a terme un seguit de treballs previs per altres empreses com la neteja de les 
façanes, la substitució de la coberta, que es trobava en molt mal estat a causa dels insectes xilòfags; un tractament 
antitèrmics per a les bigues de fusta i la substitució d’una zona del forjat de planta baixa que també presentava un 
elevat estat de deteriorament. 
Estant encara en període d’execució de la primera fase de l’obra, l’Ajuntament de Vila-Seca, que és el propietari i 
promotor del Castell, ha posat en licitació la segona fase d’acabats de l’obra. D’aquesta manera, es podria donar 
l’estrany cas que en una mateixa obra, s’executés una primera fase per una empresa, i una segona fase per una altra 
totalment diferent. Tot i així, el més lògic és que segueixi la mateixa empresa i direcció facultativa que està fent la 
primera fase, ja que són els que es coneixen millor l’obra i els que saben com s’ha executat tot fins el moment. I no 
parlar del que suposaria per la nova empresa començar des de zero. 
Dins d’aquest marc, i amb vistes a una auditoria de qualitat a principis del mes de juliol, em trobo amb la funció 
d’ajudant del cap d’obra amb la tasca de redactar i ordenar el pla de qualitat de la obra, seguint el model que té el 
grup Ortiz en totes les seves obres. 
El pla de qualitat (PACMA) consisteix en 5 carpetes que engloben tots els documents de la obra que estan sota 
control. Però, abordaré de forma més detalla aquest tema en el segon informe mensual, així com els resultats de la 
auditoria.  
Signat: 
 
   
      Marc Ponce Pujol 
28 de Juny de 2013, Vila-Seca. 
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REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILA-SECA 
 
Informe nº2 
Un cop vist en el primer informe del més de Juny els aspectes generals de l’obra, les seves característiques i el seu abast; i 
d’haver mencionat que la segona fase està pendent de licitació, a més a més d’haver introduït la auditoria de qualitat que 
va tenir lloc a principis de Juliol; aquest segon informe es centra en una descripció més profunda del castell, així com una 
petita explicació del que tracta el pla de qualitat i els resultats de la auditoria. 
Abans de començar a descriure l’edifici en si però, voldria aclarir que la finalitat del projecte de rehabilitació té dos 
objectius, per una part la ja mencionada adequació estructural per garantir la seva estabilitat física; i per l’altra, donar un 
ús renovat a gairebé la totalitat de la superfície construïda del castell, que en aquest cas serà per a convertir-lo en un 
equipament administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca.  
El castell és un edifici compost, producte d’una sèrie de transformacions, enderrocs i reformes al llarg de la seva història. 
La imatge actual que tenim és d’un edifici d’estil neogòtic amb influències estilístiques del centre i nord d’Europa i amb 
cert valor artístic, tant pel conjunt com pels elements d’acabats e interiors de la planta baixa i la planta noble. Aquest 
edifici palau, en el seu últim període d’ocupació, va tenir una funció destinada a habitatge de la família que n’era 
propietària i de la explotació agrícola de les terres del seu domini.  
L’edifici és de planta més o menys rectangular, i consta d’un petit soterrani que havia estat utilitzat com a bodega, una 
planta baixa a on hi havia els espais destinats a serveis i a la vida pública del castell; d’una planta primera o planta noble, a 
on hi havien totes les estàncies dels senyors, sales i dormitoris; i una planta sota coberta, on hi podríem trobar diferents 
espais d’emmagatzematge i dormitoris del servei o de convidats. 
Pel que fa al PACMA, és un document que proporciona la informació necessària per a la implantació i el seguiment del Pla 
de qualitat i Medi Ambient de la obra. En ell, s’han de definir els processos i materials sotmesos a control i els aspectes 
ambientals significatius. Està format per cinc carpetes. La primera carpeta és de temes de planificació i organització, la 
segona és de les unitats d’obra, la tercera dels materials, la quarta dels assajos realitzats i la cinquena i última, és la 
carpeta de tot lo relacionat amb el medi ambient. 
Mitjançant unes fitxes tipus ja confeccionades pel departament de qualitat de l’empresa, vaig anar complimentant el 
programa de punts d’inspecció (PPI’s), fitxes de materials, fitxes de control mediambiental, etc. fins arribar a tenir una 
recopilació de tota la informació de la obra, necessària perquè l’auditor d’AENOR donés un resultat favorable a l’auditoria 
de qualitat. 
En el pròxim informe em centraré més en el projecte i la intervenció que s’està duent a terme. 
 
Signat: 
 
   
       Marc Ponce Pujol 
               30 de Juliol de 2013, Vila-Seca. 
PRÀCTICUM EN L’EMPRESA IMPULSA - GRUPO ORTIZ. 
ESTUDIS DE L’AVINGUDA DIAGONAL 
 
Informe nº3 
Un cop passades les vacances, em vaig incorporar el dia 2 de setembre a les oficines d’Impulsa, ubicades en la tercera 
planta del número 579 de la Diagonal. Aquest canvi en les meves pràctiques es deu a que la segona fase de l’obra del 
Castell de Vila-seca que estava pendent de licitació, finalment va ser adjudicada a una altra empresa, Construccions 
Garcia Riera, precisament del terme municipal de Vila-seca. D’aquesta manera, la constructora a on estic fent les 
pràctiques va haver d’enllestir el poc que faltava de la primera fase a principis d’agost, deixant la resta del mes per 
netejar i recollir. Així, jo em vaig quedar fora de la obra en que havia de basar el meu treball tot just quan més 
adaptat estava, i quan podia tenir més incidència en la obra, doncs estava considerada com una nova fase 
(instal·lacions i acabats) totalment diferent de l’anterior (estructura), a la que ja m’havia incorporat tard.  
Seguidament, em remunto als fets passats: 
A dia 23 de Juliol, vaig assistir junt amb en José Vicente Garcia, el cap d’obra, a l’obertura de piques de la segona fase 
de la rehabilitació del castell a l’Ajuntament de Vila-seca. Aquell dia s’obrien el segon i el tercer dels tres sobres que 
composen la licitació. El primer és un sobre merament amb documentació administrativa, es a dir, les dades de 
l’empresa i la seva categoria; el segon, és el sobre a on hi ha tota la documentació tècnica de la obra que s’està 
licitant (valia 50 punts); i el tercer i definitiu, i per tant, el que ens diria si seguíem o no en la obra, és el sobre amb la 
documentació econòmica (que també valia 50 punts). En molts casos és només una xifra, com en aquest cas.  
Els resultats van ser sorprenents, doncs en la part econòmica la empresa finalment adjudicada ens va treure una 
suma important de diners de diferència. Estic parlant de 115.000€ de diferència corresponent a una baixa del 33% 
quan Impulsa estava anant amb una baixa ja força elevada del 27% respecte el preu pressupostat en projecte. És un 
clar exemple de lo difícil que està aconseguir una obra avui en dia, a on s’ha d’anar amb unes baixes irracionals que 
comporten molts problemes a l’hora de l’execució. 
Tanmateix, gràcies a aquest fet se m’ha donat l’oportunitat de veure en primera persona com funcionen els estudis 
d’una constructora a l’hora de buscar obres i preparar la documentació necessària per concursar en obra pública.  
Apart del període necessari per adaptar-se a un nou lloc de treball, per saber com funciona tot, aquest mes ja he 
tingut temps d’ajudar a preparar la documentació requerida per el concurs del projecte de rehabilitació de la 
urbanització del recinte històric de l’hospital de Santa Creu i Sant Pau, entre els pavellons de Sant Rafael i Sant 
Leopold; començar a fer els amidaments d’un hotel al carrer Girona, i la petició d’ofertes per l’estudi econòmic de 
l’obra de reforma de les cuines de l’hospital del Parc Taulí, a Sabadell. 
 
Signat: 
 
   
      Marc Ponce Pujol 
29 de Setembre de 2013, Barcelona. 
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Informe nº4 
Aquests dos mesos que porto en les oficines d’Impulsa, m’han servit per poder fer una valoració més acurada de la 
situació en la que es troba el sector de la construcció en l’actualitat. Tots sabem de les grans dificultats que hi ha avui en 
dia arrel de la crisis econòmica actual, malgrat tot, he pogut observar que a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha força 
activitat. 
Des de que vaig incorporar-me a l’oficina, setmana rere setmana hem estat amb alguna obra en estudis. A Barcelona i els 
seus voltants encara hi ha bastant moviment i van sortint obres que poden ser interessants. Si ja vaig avançar en el passat 
informe que havíem treballat en la preparació dels concursos públics de la urbanització d’una part de l’Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau i de la reforma de les cuines de l’Hospital Parc Taulí, a Sabadell; ara he d’afegir l’estudi de les 
dependències de la policia portuària al port de Tarragona i la que vam presentar tot just ahir dia 30 d’octubre, de la 
reforma de l’Institut Escola Roquetes.  
Els concursos sempre són molt semblants, almenys en aquests quatre que he pogut participar durant aquests dos mesos, 
doncs tots es divideixen en tres sobres: un administratiu, un tècnic i un econòmic; i acostumen a demanar-te les mateixes 
coses en cada un, tot i que al ser entitats diferents entre concurs i concurs, a vegades poden variar. Així, trobem que ens 
demanen documentació relativa a tres grans apartats que separarem en els tres sobres diferents que explico a 
continuació. 
El primer és el sobre Administratiu o sobre A, en ell s’inclou tota la documentació referent a l’empresa o empreses si es 
concursa en UTE (unió temporal d’empreses). Hi va la classificació de l’empresa, les dades de la persona responsable i/o 
apoderada de l’empresa, els poders de l’empresa, i altra documentació de l’empresa que et puguin demanar. 
El segon sobre o sobre B, es l’anomenat de judici de valor, i és el que abraça tota la documentació tècnica relativa a l’obra 
estudiada. Et solen demanar una planificació en el temps de les activitats que s’han d’executar, una memòria executiva, 
solucions per reduir l’impacte de l’obra en el seu entorn, millores en l’estudi de seguretat, millores medi ambientals i 
millores en el pla de gestió de residus, entre d’altres, i és la part que, segons el meu punt de vista, necessita un estudi més 
minuciós del projecte estudiat. 
I per últim, el sobre C és el que repercuteix en la puntuació econòmica. Se l’anomena sobre C o estudi econòmic, i sol ser 
una xifra sola amb la que l’empresa constructora es veu capaç d’executar l’obra després de demanar ofertes als diferents 
industrials de cada camp. En aquest punt, normalment es va amb baixes desorbitades, doncs és una part que acostuma a 
tenir molt pes en la puntuació, i les empreses, depenent de l’obra, poden arribar a portar baixes superiors al 30% de 
l’import pressupostat en el projecte. 
 
Signat: 
 
   
      Marc Ponce Pujol 
Barcelona, 31 d’octubre de 2013 
